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VALVONTAOHJEET 
1.0 Yleistä 
Rakennuttaja valvoo, että urakoitsijan työsuoritus ja muut velvollisuudet muodostuvat 
sopimuksen mukaisiksi. Valvontatyössä noudatetaan yleisissä sopimusehdoissa sekä 
muissa urakka-asiakirjoissa annettuja määräyksiä ja ohjeita. Valvontatyötä tekevät ra-
kennuttajan edustaja ja valvojat. Rakennuttajan edustajana on piiri-insinööri tai 
hänen määräämänsä henkilö. Valvojia on yleensä kaksi, toinen sekoitusasemalla ja toi-
nen levityspaikalla. Rakennuttajan edustaja määrää valvojien tehtävät ja valtuudet. 
Valvojat edustavat rakennuttajaa, antavat urakka-asiakirjoihin perustuvia määräyksiä, 
ohjeita ja huomautuksia työn suorituksesta sekä ottavat vastaan urakoitsijan huomau-
tuksia ja välittävät ne esimiestensä tietoon. Valvojilla ei asemansa perusteella ole valtaa 
määrätä tai sopia muutoksista urakkaan. Heidän on käännyttävä muutosasioissa 
rakennuttajan puoleen. 
Valvontatehtäviin kuuluvat urakkasopimusasiakirjojen mukaisesti raaka-aineiden, 
alustan, massan, koneiden, työmenetelmien ja tasaisuuden tarkkailu, jiäytteiden otta-
minen ja tutkiminen, mittausten tekeminen, katselmuksien, työmaakokouksien sekä 
työmaapäiväkirjan pitäminen, liikenteen järjestelyn valvominen, ilmoitusten ja selvi-
tysten laatiminen sekä työ- ja ympäristönsuojelumääräysten noudattamisen valvomi-
nen. 
Urakka-asiakirjojen mukaisesti rakennuttaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä 
työssä käytettävät koneet ja laitteet. Asia on käsiteltävä viimeistään urakan alkuko-
kouksessa. Kuumamassan valmistukseen ei voida hyväksyä käsinohjattuja eikä tehol-
taan alle 50 t/h sekoituskoneita. Jatkuvatoimisten asemien hyväksyminen voi tulla 
kyseeseen mm. kevytasfalttibetonien tekemisessä. 
1.1 	Raaka-aineet 
1.1.1 Sideaineet 
Jokaisella samanaikaisesti käytettävällä sideainelajilla on oltava oma sideainesäiliönsä. 
Säiliö on varustettava sideainelajia osoittavalla kilvellä. Valvojan on sideainelähetyk-
sen kuormakirjasta tarkastettava sideaineen laji ja määrä. Kuormakirjajäljennös on 
jätettävä valvojalle, jonka on pidettävä kirjaa sideainekuormista. Kuormaa purettaessa 
on valvojan valvottava, että kuorma tyhjennetään kokonaan. Kun kuorma on tyhjen-
netty, on valvojan kuormakirjajäljennökseen nimikirjoituksellaan varmennettava 
koko kuorman tulleen puretuksi. Työvuoroittain käytetty sideainemäärä todetaan säi-
liöstä mittaamalla. Sideainemäärän mittaustarkkuus on selvitettävä rakennuttajan ja 
urakoitsijan kesken urakkaa aloitettaessa. Mittaustarkkuuden on todettu olevan yleen-
sä 200-400 kg. Sideaineen lämpötilan tulee olla mandollisimman tasainen ja täyttää 
urakkaohjelmassa annetut lämpötiloja koskevat vaatimukset. Sideaineen lämpötila on 
todettava vähintään kandesti työvuorossa. Mittaustulokset on kirjattava. Sideaineen 
käsittelyssä on noudatettava turvallisuusohjeita. (TVH 732798). 
1.1.2 Kiviainekset 
Murskattavan kiviaineksen tulee olla tasalaatuista ja lujaa kivilajia. Rapautunutta tai 
helposti rapautuvaa kivilajia ei yleensä saa käyttää. Hyviä kivilajeja ovat yleensä mm. 
diabaasit, gabrot, amfiboliitit, keski- ja hienorakeiset granhitit ja gneissit sekä heikkoja 
mm. karkeahkot kiilleliuskeet, pegmatiitit, karkearakeiset graniitit ja kiteiset kalkkiki-
vet. 
Lajitteiden tulee olla rakeisuudeltaan tasalaatuisia ja täyttää seuraavat rakeisuuden ylä- 
ja alarajaa koskevat vaatimukset: 
Ylärajaa karkeampaa ainesta ei lajitteessa saa olla 5 paino-% enempää. Lajitteessa ei 
saa olla rakeita joiden sivun pituus (rakeen leveys) on 20 ^  ylärajaa pitempi. Alarajaa 
hienompaa ainesta ei lajitteessa saa olla enempää kuin 15 paino- ^ ja korkeintaan 5 
paino-'o saa läpäistä seulan, jonka läpäisyaukon sivun pituus on puolet alarajasta. 
Kuivaseulonnalla määritettynä saa lajite sisältää 0.074 mm seulan läpäisevää ainesta 
korkeintaan 2 paino-Wo. Viimeksi mainittu ei koske lajitteita, joiden alaraja on nolla. 
Murskaustuotteet jaetaan lujuus- ja muoto-ominaisuuksiensa perusteella laatuluok-
kun. Sirotteena käytettäväksi kiviainekseksi on pyrittävä valitsemaan luokan 1 vaati-
mukset, asfalttibetoniin ja valuasfalttiin luokan Ilja kevytasfalttibetoniin: öljy- ja 
bitumiliuossoraan sekä bitumisoraan ja -hiekkaan III kiviainesluokan vaatimukset 
täyttävää murskaustuotetta. 
Tasausmassojen sekä jalkakäytävien ja polkupyöräteiden päällystemassojen valmistuk-
seen käytettäville kiviaineksille ei aseteta lujuus- ja muotovaatimuksia. 
Kiviaineksen lujuus- ja muotovaatimukset ovat seuraavat: 
Kiviaines 	Los Angeles- 
luokka luku 
1 	 <25 
II <30 
III 	 <35 
Parannettu Muotoarvo 
haurausarvo c/a b/a 
<18 <2.5 <1.5 
<22 <2.7 <1.6 
<27 <2.9 <1.7 
Murskesoran 6 mm suuremmista rakeista saa enintään 30 paino- ^ olla täysin murskau-
tumattomia rakeita ja täysin murskautuneiden rakeiden määrän tulee olla vähintään 30 
paino-^ . ^  
Öljysoran, bitumiliuossoran sekä kevytasfalttibetonin kiviainesten tulee humuspitoi-
suudeltaan täyttää vähintään betonisoran puhtausluokan III vaatimukset. 
Jos päällystystyön aikaiset tutkimukset osoittavat, ettei kiviaines täytä sille asetettuja 
vaatimuksia, on valvojan ja urakoitsijan selvitettävä poikkeamien syyt ja korjaus- 
toimet. 
Kiviaineksen kuormauksessa on vältettävä erottumista. Liian korkean rintauksen käyt- 
töä on vältettävä. Jos kiviaines vaikuttaa lajittuneelta, sitä on purettava samanaikaises-
ti useasta kohdasta. Päällystystarkoituksiin varattua rakennuttajan kiviainesta ei saa 
käyttää työmaateihin, koneasemapaikan tasaukseen yms, ilman lupaa. 
Asfalttiasemaan tulee yleensä kuulua erityinen täytejauhesäiliö, johon jauhe varastoi-
daan ja josta se syötetään sekoittimeen. Kiviaineksen kylmäsyötön tulee yleensä tapah-
tua vähintään kolmiosaisesta siilostosta yhdestä lajitteesta valmistettavan murskaus-
tuotteen kyseessä ollen sekä useampi osaisesta milloin käytettäviä lajitteita on useampia. 
Täytejauhe ja sen syöttölaite on aina suojattava kosteudelta. Täytejauhekuormista on 
pidettävä kirjaa ja kuormakirjajäljennös on jätettävä valvojalle. Kuormakirjasta on 
tarkistettava täytejauheen laatu ja määrä. Kuormaa purettaessa on valvojan valvotta-
va, että kuorma puretaan. 
1.1.3 Lisäaineet 
Lisäaineita, kuten tartukkeita ja kumia, on käytettävä työselityksen ja rakennuttajan 
antamien ohjeiden mukaisesti. Tartukkeita käytettäessä on tarkastettava, että niiden 
laatu ja määrä ovat sopimuksen mukaiset. Tartukkeiden käsittelyssä on noudatettava 
turvallisuusohjeita (TVH 732798). 
1.2 	Alusta 
Päällyste levitetään sidotulle tai sitomattomalle alustalle. Alustan on täytettävä tasai-
suudesta ja korkeusasemasta annetut vaatimukset. Rakennuttaja ja urakoitsija sopivat 
alustan luovuttamistavan urakan alkukokouksessa. 
Rakennuttaja luovuttaa sitomattoman alustan urakoitsijalle yleensä työvuoroittain, 
jonka jälkeen se on urakoitsijan kunnossapidossa. Jos tie ei ole yleisellä liikenteellä, 
voidaan alusta luovuttaa suuremmissakin osissa. Alustan pinnan tulee olla karkeahko, 
kiinteä ja tasalaatuinen. Jotta alusta saadaan tasalaatuiseksi, on avoimiksi jääneet koh-
dat tarvittaessa täytettävä jälkikäteen ja tiivistettävä. Alustaa ei saa tehdä niin sileäksi, 
että massa alkaa liukua jyrätessä. Alustan kantavuuden on oltava sellaisen, että levy-
kuormituskokeessa saatujen kantavuusarvojen keskiarvo on yleensä vähintään 1750 
kp/cm 1 . Tehtäessä keskisaumaa sitomattomalle alustalle rakennettavaan päällysteeseen 
on valvottava, ettei alustan kiviainesta nouse saumaan. 
Sidotun alustan rakennuttaja voi luovuttaa kokonisuudessaan. Rakennuttaja merkit-
see paaluihin tasauspaksuuden tai ilmoittaa sen muulla tavoin. Tavanomainen kun-
nossapito jää rakennuttajan hoitoon sillä osuudella, missä päällystystyötä ei tehdä. 
Tehtäessä liimaustyötä on valvottava, että sideaineen laatu ja levitysmäärä on sopimuk-
sen mukainen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että levitetty sideainemäärä 
on kaikkialla sama. Alusta, jolle on levitetty liima-ainetta, on liikennevahinkojen välttä-
miseksi suljettava yleiseltä liikenteeltä. Liimatun alustan pinta-alan sekä käytetty side-
ainemäärä on todettava ja kirjattava työvuorottain. 
Alustan on oltava puhdas ennen tasausta ja päällystämistä. Kun vesi estää liimautumis-
ta, ei massaa saa levittää märälle tai jäiselle alustalle. Alustan luovutus ja sitä koskevat 
huomautukst on merkittävä työmaapäiväkirjaan. 
1.3 	Massan valmistus 
Ennen massan valmistuksen aloittamista on valvojien tarkastettava, että käytettävä ko-
neisto täyttää urakka-asiakirjojen vaatimukset. Vaa'at, lämpömittarit ja seulat on tar -
kistettava sekä todettava, että kiviaineksen, täytejauheen ja sideaineen annostuslaitteet 
toimivat asianmukaisesti. Lisäksi on tarkastettava, etteivät sekoittimen siivet, seinämät 
ja pohjalevyt ole liian kuluneita ja ettei sekoitin vuoda. 
Koneiston vaa'at on tarkastettava työn aloitusvaiheessa kerran työvuorossa virallisesti 
tarkastettua autovaakaa tai kruunattuja punnuksia taikka muuta vastaavaa menettelyä 
käyttäen. Jos tarkistukset osoittavat vaa'at jä niiden käytön luotettavaksi, tulee tarkis-
tuksia vähentää. Jos on oletettavissa, etteivät vaa'at toimi virheettömästi, on tarkistus 
tehtävä välittömästi. Suurin sallittu virhe ön ±2.0 Wo. Jos virhe on mainittua suurempi, 
työ on keskeytettävä, kunnes vaakavirhe on poistettu. Kun virhe on sallituissa rajoissa, 
massamääränä pidetään vaa'an osoittamaa määrää. Jos vaakavirhe on ollut sallittua 
suurempi, virhe on täysimääräisenä otettava huomioon masamäärälaskelmissa. 
Virheen katsotaan syntyneen, ellei tarkempia tietoja ole käytettävissä, punnistusten 
puolessa välissä. Massan punnitusta on tarkkailtav.a jatkuvasti. Vaakalaitteet on pidet-
tävä puhtaina. Koepunnitusten vaakalaput on säilytettävä loppukatselmukseen asti. 
Kylmäsiilojen syöttö on pidettävä kylmäsuhteituLsen mukaisena sekä mandollisimman 
jatkuvana ja tasaisena, koska vaihtelut heijastuvat heti massan rakeisuudessa. Kullakin 
lajitteella on oltava oma siilonsa. Kuormauksessa on varottava, etteivät lajitteet sekoitu 
keskenään. Siiloja ei saa päästää tyhjiksi. Tärytyksellä tai muulla tavalla onhuolehdit-
tava siitä, ettei kiviaines holvaannu siiloihin. 
Kuiväusrummun toiminnan tulee olla häiriötön ja sellainen, että kuivatusta kiviainek-
sesta voidaan valmistaa vaatimukset täyttävää massaa. Kuivattu kiviaines jaetaan rae-
koon mukaan vähintään kolmeen lajitteeseen. Hienoimman lajitteen tulee läpäistä 4 (6) 
mm:n seula. Aika ajoin on tarkastettava, että koneiston seulat ovat ehjät ja puhtaat ja 
että kuumasiiloissa on riittävästi kiviainesta. 
Massaa valmistettaessa on valvottava, että kiviaineksen annostuslaitteet toimivat moit-
teettomasti. Työn aikana on tarkkailtava kuumasiilojen ylivuotoputkista tulevan kivi- 
aineksen laatua ja määrää. Samalla on kiinnitettävä huomiota massanäytteistä saatui-
hin rakeisuuskäyriin. 
Jatkuva saman lajitteen ylivuoto edellyttää muutosta kylmäsyöttöön tai ellei kylmäsyö-
töllä voida asiaa korjata, mandollisesti muutosta suhteitusohjeeseen. Jos ylivuoto on 
runsasta, työt on keskeytettävä, jotta ylivuoto saadaan alennettua normaaliksi. Ylivuo-
taneen aineksen määrä ja rakeisuus ja merkittävä työmaapäiväkirjaan. Rakeisuus on 
selvitettävä seulonnalla. 
Asfalttiaseman koneiden, niiden toiminnan ja käytön sekä asemalla työskentelyn tulee 
täyttää työ- ja ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset. 
Jos massanäytteestä saadaan ohjearvoista poikkeavat tulokset, on heti tutkittava uusi 
näyte kohdassa 1,9 annettujen ohjeiden mukaisesti ja tarkastettava, että koneiston seu- 
lat ovat ehjät ja puhtaat ja että vaa'at toimivat moitteettomasti. Samoin on tarkastetta-
va, ettei siiloissa tapandu sekoittumista ja että ylivuotolaite toimii. Siilojen luukkujen 
on sulkeuduttava tiiviisti. Jos toisenkin näytteen tulokset poikkeavat liiaksi ohjearvois-
ta ja jos laitteiden on tarkastuksen perusteella havaittu olevan kunnossa, eikä kylmä-
syötössäkään ole vikaa, on harkittava töiden keskeyttämistä uuden koemassan tekoa 
varten ja suhteitusohjeen tarkistamista. 
Massan sekoitusaika on valittava siten, että massa sekoittuu tasalaatuiseksi. Kuumase-
koitteista massaa silmäärin tarkasteltaessa sitä on pidettävä hyväksyttävänä, ellei siinä 
ole sideaineettomia kiviainesrakeita, sekoittumatonta täytejauhetta tai ns. vapaata 
sideainetta ja jos se ei ole lajittunutta. 
Massan lämpötilaa on tarkkailtava koneasemapaikalla siten, ettei annetuista lämpötila- 
arvoista poikkeavaa massaa viedä levityspaikalle. Massan lämpötilan vaihtelut ovat 
yleensä suurimmat työvuoron ensimmäisissä ja keskeytyksen jälkeisissä kuormissa, 
joihin molempiin on kiinnitettävä erityisesti huomiota. Jos massan lämpötilan todetaan 
tällöin täyttävän vaatimukset, riittävät tämän jälkeen satunnaiset mittaukset. Kuiten-
kin milloin on massan savuamisesta tms, syystä epäiltävissä, että massa ei täytä lämpö-
tilavaatimuksia, on tehtävä tarkistusmittauksia. 
Jos massa ei täytä ulkonäkö- tai lämpötilavaatimuksia, se on hylättävä. Hylätty massa 
on purettava rakennuttajan osoittamaan paikkaan. Ennen hylkäystä on asiasta ilmoi-
tettava urakoitsijan edustajalle mandollisten muistutusten esittämistä varten. 
Sekoitusasemalla on pidettävä kirjaa työvuorottain käytettyjen raaka-aineiden määris-
tä, massa-annosten ja kuormien luvusta ja painosta, sekoitusaseman työtunneista sekä 
seisonta-ajoista ja niiden syistä, kuten kohdassa 1.12 lähemmin selvitetään. 
1.4 	Massan kuljetus ja levitys 
Urakoitsijalla tulee levityspaikalla olla ammattitaitoinen työnjohtaja, jonka tehtävat 
käsittävät yksinomaan työnjohtotehtäviä. 
Levittimen on oltava asianmukaisessa kunnossa. Levittimen kierukat ja tiivistyspalkki 
eivät saa olla niin kuluneita, että niistä aiheutuu massan lajittumista tai epätasaisuutta. 
Erityisesti on työn aikana tarkkailtava, ettei levityskaistan keskiosaan muodostu 
pituussuuntaista lajittumakaistaletta. Levityspalkki "i lämmitettävä ennen työn aloit-
tamista. Levittimen tarpeellisesta puhdistuksesta on huolehdittava. Levitettäessä mas-
saa sitomattomalle alustalle tulisi pyrkiä käyttämään telalevitystä. 
Levitystyö on yleensä aina tehtävä koneellisesti. Ajoratapäällysteen levittäminen käsi-
työnä ei ole sallittua muulloin kuin pakottavissa tapauksissa. Käsityö on yleensä sallit-
tua vain paikkaustöissä ja pienissä tasaustöissä. 
Massan kuljetus ja levitys on järjestettävä tasaiseksi ja häiriöttömäksi. Levitysnopeus 
on valittava massan valmistustehoa vastaavaksi. Massakuormien välillä ei levitksessä 
yleensä saa esiintyä keskeytystä. Keskeytyksen sattuessa ei levitintä saa ajaa tyhjäksi, 
ellei ole tdcnnT r le' rss oleR P3 3 !l' ril1 
tilan. Jos levitin ajetaan tyhjäksi, on tehtävä poikkisauma. 
Massan lämpötilan tarkkailu ei ole tarpeen levityspäässä paitsi viileällä säällä pitkien 
kuljetusmatkojen ja keskeytysten johdosta. Lämpötilamittauksessa noudatetaan samo-
ja periaatteita kuin mitattaessa lämpötila koneasemalla. Massan ulkonäköä on tark-
kailtava jatkuvasti. 
Saumakohdat tulee ennen levitystyötä puhdistaa ja liimata työselityksen mukaisesti 
sivellen tai muulla vastaavan tuloksen saavuttavalla rakennuttajan hyväksymällä mene-
telmällä. Liima-ainetta ei saa käyttää niin runsaasti, että se nousee pintaan tai että se 
likaa päällystettä. Sauman liimaus on tarpeeton, mikäli käytetään hyväksi ns. kuuma- 
saumaa (min. 60°C) tai infrapunatyyppistä sauman kuumenninta. 
Työ- ja liikennejärjestelyt tulee saada sellaisiksi, ettei liikenne vahingoita levityskaistan 
reunaa. Painunut tai pyöristynyt reuna tulee ennen uuden kaistan levittämistä korjata 
hakkaamalla vaurioitunut osa pois ja päällystämällä se uudelleen. Pohjatöitä suoritet-
taessa on huolehdittava siitä, että saumakohta tulee tasaiseksi ja ettei vaaditulla mas-
sanpaksuudella tule saumaan porrastusta. 
Urakoitsijan tule tarkkailla jatkuvasti tasauksen ja päällysteen tasaisuutta levityspai-
kaIla kaistan pituus- ja poikkisuunnassa viiden metrin pituisella oikolaudalla. Levitys- 
paikalla on pidettävä työvuorottain kirjaa levitetyistä massakuormista, massamäärästä 
(t ja kg/m 2) sekä valmistuneen tasauksen ja päällysteen pinta-alasta. Lisäksi on merkit-
tävä muistiin työvuorottain levityspaikka (kaista ja pI-väli), työtunnit, keskeytykset ja 
niiden syyt, hylätyt massakuormat yms. (liite 1). 
Levityspaikalla on myös pidettävä kirjaa mandollisista päällystevirheistä (liite 4). Vir-
heet on pyrittävä korjaamaan ja levitys- ja tiivistystyön yhteydessä. 
1.5 	Tiivistäminen 
Tiivistämistyö on tehtävä siten, että päällyste täyttää tyhjätilavaatimukset ja ettei siihen 
synny halkeamia, epätasaisuuksia ja jyräysjälkiä. Jyräyskaluston tulee täyttää työseli-
tyksessä annetut vaatimukset. Rakennuttaja voi hyväksyä työselityksen jyrämääriä 
koskeviin vaatimuksiin muutoksia. Hyväksymisen edellytyksenä on, että kyseistä 
jyräyskalustoa käyttäen tiivistetty päällyste täyttää työselityksen tyhjätilaa, tasaisuutta, 
ulkonäköä ja muita seikkoja koskevat vaatimukset. Pienissä töissä riittää yksi jyrä. 
Jyrättäessä tulee jyrän vetävän valssin olla levittimen puolella. Jyrkässä ylämäessä ve-
tävän valssin tulee kuitenkin olla alamäen puolella. Jyräys aloitetaan yleensä levitys- 
kaistan alemmasta reunasta siten, että aluksi jätetään jyräämättä noin 20 cm kaistale 
päällysteen reunasta. Keskisaumaa tehtäessä jyräys aloitetaan yleensä siten, että jyrän 
valssista noin 20 cm on jyrättävällä kaistalla ja pääosa valssista on valmiilla kaistalla. 
Kumipyöräjyrää käytettäessä on varottava, ettei saumaan muodostu uraa ja kaistan 
ulkoreunaan pyöristymää tai ohutta päällystettä. Myös on huolehdittava siitä, että 
pyörien jäljet poistetaan. 
Jyrää on ohjattava siten, että paluujyräys suoritetaan pitkin menojälkeä ja että sivu-
suuntainen siirtyminen tapahtuu jo jyrätyllä päällysteellä. Poikkisauman jyräys on 
aloitettava samalla tavalla kuin keskisauman jyräys eli suorittamalla jyräys aluksi kais-
tan poikkisuunnassa. 
Jyräys ei anna tarkoitettua tulosta, ellei massa ole riittävän kuumaa. Alle 600  C olevan 
massan jyräys on yleensä tuloksetonta. Jyrien vaissit ja pyörät on pidettävä puhtaina 
työn aikana. Niitä ei saa käsitellä massaa vahingoittavilla aineilla. Myöskään liiallinen 
veden käyttö ei ole sallittua. 
1.6 	Päällysteen ulkonäkövirheet 
Työn suorituksen aikana tulee valvojan ja urakoitsijan edustajan yhdessä laatia yksi-
tyiskohtainen työvirheluettelo lomakkeelle TVH 732901 (liite 4). Virheluetteloon merki-
tään kaikki havaitut virheet paalutukseen sidottuina. Virheiden suuruuden tai koon 
määritys suoritetaan mittauksien ja arvioiden avulla ja käyttäen jäljempänä mainittuja 
yksiköitä. Virheluetteloon tulee kirjata kaikki havaitut viat, myöskin muut kuin ura-
koitsijasta johtuvat tarkoin paikallistettuina ja huomautuksella aiheuttajasta, jotta ta-
kuuaikana ei synny epätietoisuutta virheiden alkuperästä. 
Päällystevirheet luokitellaan tarvittaessa (mikäli työssä ilmenee sama virhe vaikutuksel-
taan eri asteisena) siten, että ensimmäiseen luokkaan kuuluu ko virhetyypin haitallisin 
ja kolmanteen luokkaan hevin virhe. Luokitus merkitsee, että ensimmäiseenkin luok-
kaan kuuluvat virheet ovat niin vähäisiä, että työ voidaan vastaanottaa arvonvähen-
nyksin. Luokitus tapahtuu siten, että merkitsevät virheet kuuluvat ensimmäiseen luok-
kaan ja toiseen kuuluvat virheet, joiden vaikutus on vähäinen. Toiseen luokkaan kuu-
luvat myös heikosti korjatut ensimmäisen luokan virheet. Kolmanteen luokkaan kuu-
luvat virheet, jotka ovat hyvin korjattu tai joiden vaikutus päällysteen kestävyyteen, 
ajoturvalhisuuteen, ajomukavuuteen ym. on merkityksetön. Kolmanteen luokkaan 
kuuluvat virheet ovat pääasiassa ns. kauneusvirheitä. Virheiden luokittelu koskee pää-
asiassa kolmea virhetyyppiä: lajittumaa, halkeamia ja saumavirheitä. Seuraavassa 
muutamia esimerkkejä: 
1-luokan lajittuma: Selvästi havaittava lajittuma. 
Ensimmäiseen luokkaan kuuluva, hiikenneturvalhisuuteen 
vaikuttava, sideainelajittuma on välittömästi korjattava. 
11-luokan lajittuma: Toiseen luokkaan kuuluvat liuostus-kivituhkamenetelmällä 
korjatut rakeisuuslajittumat ja vähäiset satunnaiset lajittu- 
mat. Sideainelajittumat kuuluvat pääasiassa toiseen tai kol- 
- manteen luokkaan. 
111-luokan lajittuma: Vähäinen sideainelajittuma ja kuumalla massalla korjattu 
rakeisuuslajittuma. 
1-luokan halkeama: Selvästi havaittava avoin halkeama. 
11-luokan halkeama: Heikosti korjattu tai reunoiltaan ehjä halkeama. 
111-luokan halkeama: Hyvin korjattu halkeama. 
1-luokan saumavirhe: Saumakohta 	on 	selvästi 	kouruuntunut, 	porrastunut 	tai 
avoin. Kourun syvyys tai portaan korkeus vähintään 5 mm. 
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11-luokan saumavirhe: 	Ehyet ja vähäiset 1-luokassa mainitut virheet ja heikosti kor- 
jatut cm. virheet (alle 5 mm). 
111-luokan saumavirhe: 	Sauman liima-aineen pintaannousu, hyvin korjatut kou- 
ruuntuneet tai avoimet saumat. 
Muiden ulkonäkövirhejden osalta voidaan tarvittaessa käyttää cm. jaotusta. Virheluet-
telo on tarkastettava työmaakokouksessa. 
Urakan valmistuttua virheistä laaditaan lomakkeelle yhdistelmä, josta ilmenee työvir-
heiden yhteismäärä laaduittain ja luokittain. Yhdistelmään otetaan vain urakoitsijasta 
johtuvat virheet. Loppukatselmuksessa suoritettavaa virheiden tarkastusta ja arvoste-
lua varten on paalutus pyrittävä säilyttämään vähintään 100 metrin välein. Jos työn 
viimeistely edellyttää paalutuksen poistamista, tulee pituusmittaus merkitä näkyvällä 
esim. öljyliid'iilla päällysteen reunaan vähintään 100 metrin välein. Liitteessä 16 on esi-
tetty luettelo yleisimmistä päällystevirheista ja niiden kuvaus sekä virheen mittayksik-
kö. 
Päällysteiden ulkonäkövirheet on siinä jaettu kolmeen ryhmään: 
- päällysteiden kestävyyteen vaikuttavat virheet 
- liikenneturvallisuuteen vaikuttavat virheet 
- ajomukavuuteen vaikuttavat virheet ja muut virheet 
Virhelajiluettelo ei ole täydellinen. Siitä on jätetty pois mm. maininnat päällysteelle 
valuneista öljyistä, massamöykyistä päällysteellä ja vastaavista. Näistäkin virheistä on 
luonnollisesti tehtävä merkinnät virheluetteloihin. 
Urakkasopimusasiakirjoihin on merkitty yleisimpien virheiden arvosteluperusteet. 
Ulkonäkövirheiden arvostelua ei yleensä voida perustaa laatututkimuksiin, sillä ne 
eivät useimmiten ilmene mittauksista eikä tutkimustuloksista. Arvonvähennysperus-
teissa on tarkemmin käsitelty sauma- ja halkeamavirheiden arvonvähennykset. Näiden 
kuten muidenkin päällysteen kestävyyteen vaikuttavien virheiden arvonvähennys 
perustuu käytännön kokemusten mukaisiin korjauskustannuksiin ja arvioon päällys- 
teen kestävyyden alenemasta. 
Liikenneturvallisuuteen vaikuttavien virheiden suoranaisia haittavaikutuksia on vaikea 
selvittää riittävällä tarkkuudella. Pääohjeena niiden osalta tulisi noudattaa urakkaoh-
jelman määräystä virheiden korjaamisesta ennen loppukatselmusta. Tästä huolimatta 
loppukatselmuksissa käsiteltävät virheluettelot sisältävä usein näitä virheitä. Arvoste-
lussa tulee pyrkiä siihen, että arvonvähennykset olisivat niin suuret, ettei urakoitsijalle 
tulisi etua laatuvaatimustason alituksista. Lisäksi tulee ottaa huomioon, etteivät arvon- 
vähennykset vähennä urakoitsijan takuuajan vastuuta. 
Kolmanteen ryhmään kuuluvat sellaiset virheet, jotka vaikuttavat vain ulkonäköön tai 
ajomukavuuteen. Myös nämä virheet arvostellaan edellä mainitun mukaisesti. Kuiten-
kin niiden osalta tulisi käyttää harkintaa siten, että vain normaalin määrän ylittävältä 
osalta suoritetaan vähennys. 
1.7 	Karkeutus ja kitkan parantaminen 
Karkeustustyö on suoritettava niin, että pinnasta tulee riittävän karkea mutta myös 
tasalaatuinen. Sirotteen määrä on sovittava työn alussa tehtävän koepäällystyksen 
perusteella. Levitysmäärää on tarkkailtava jatkuvasti ja katsottava, että sirotteen 
hukkamäärä jää vähäiseksi. 
Jyräyksen aikana syntyvien sileiden kohtien korjaamiseen voidaan sepelin sijasta käyt-
tää myös kevytsoraa. Kevytsoran levitysmäärä on n. 2 kg/m 2 . 
1.8 	Tasaisuus 
Päällysteen tasaisuusmittauksista on sovittava rakennuttajan ja urakoitsijan kes-
ken. Tasaisuusmittaus on suoritettava työn edistyessä tai välittömästi päällystystyön 
päätyttyä. Mikäli päällystettävä tieosa on pitkä ja on odotettavissa urakoitsijasta riip-
pumattomia muutoksia päällysteen tasaisuuteen, on mittaus tehtävä vaiheittain työn 
edistymisen mukaan. Lisäksi on muistettava, että työselitys velvoittaa urakoitsijan 
tarkkailemaan levitystyön yhteydessä oikolautamittauksin jatkuvasti päällysteen tasai-
suutta. 
Päällysteen tasaisuuden mittauksessa käytettävät mittausvälineet ovat: 
- 5 m pituinen oikolauta 
- 5 m pituinen vedettävä lineaarinen mittari 
Oikolauta 
Laudan tulee olla tietä vasten tulevalta sivultaan niin suora, että suurin poikkeama täy-
sin suorasta tasosta on käyryyden tai kulumisen vuoksi enintään 1 mm. Poikkeama voi-
daan todeta esim. kiristämällä lanka mittasivua vasten. Oikolaudan tulee olla niin 
jäykkä, että sen omasta painosta aiheutuva taipuma on enintään 1 mm. 
Vedettävä lineaarinen tasaisuusmittari 
Vedettävällä lineaarisella tasaisuusmittarilla tarkoitetaan oikolaudan periaatteella toi-
mivaa, tietä pitkin vedettävää 5 m pituista mittaria. Ristikkovarusteisena se on riittä-
vän jäykkä täyttämään 1 mm suoruusvaatimuksen. 
Mittarin keskikohdalla on pystysuoran puikon alapäässä pyöristetty laahausantura tai 
pyörä, joka työntyy jousen painamana kiinni tien pintaan. Epätasaisuuden syvyys näh-
dään suoraan asteikon osoittimesta. Epätasaisuuksien korkeudet saadaan joko 
merkitsemällä muistiin laitteen osoittimien näyttämät poikkeamat tai piirturin piirtä-
mänä muunnettuna tieprofiilina. Piirturimenetelmä on suositeltavampi koska se tallet-
taa tien pintaa mukailevan profiilikuvan. 
Usein käytetty kellorekisteri, joka laskee yhteen tiettyä kynnysarvoa suuremmat poik-
keamat, on yksinään epätyydyttävä, koska sillä ei saada mitään täsmällistä tulossuuret-
ta, joka luonnehtisi koko tieosuuden tasaisuutta. 
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Mittaustyö 
Ennen mittaustyön aloittamista on tasaisuusmittarin toiminta tarkastettava sijoittamal-
la laite tasaiselle alustalle esim. lankulle. Rekisteröintikoneisto säädetään perustasoille 
0, 4, 8, 10 ja 12 jotka ovat yleisimmät tasaisuusvaatimusarvot. Tukipyörät tulee tar-
kastaa siten, että kaikki pyörät lepäävät alustalla. Jos poikkeamaa esiintyy säädetään 
pyörän korkeutta sopivasti. Rekisteröntilaitteen toiminta tarkastetaan esim, siten, että 
yhden cm korkuinen kapula asetetaan äärimmäisen pyörän alle, jolloin mittarin tulee 
näyttää 0,5 cm lukemaa. Samalla tavalla tarkastetaan lukema jokaisen pyörän koh-
dalta. 
Tasaisuuden mittaus suoritetaan siten että tasaisuusmittaria vedetään irtokivistä puh-
taalla päällysteellä kävelyvauhtia. Havaitut ylisuuret epätasaisuudet tulee tarkistaa 
välittömästi oikolaudalla. 
Kuva 1. Epätasaisuuden mittaus oik olaudalla: 
Oikolauta asetetaan kanden kantavan tukipisteen varaan ja mitataan kohtisuorasti oi-
kolaudan ja päällysteen pinnan välinen etäisyys a. 
Käytettäessä rekisteröivää mittaria merkitään mittaustyön aikana nauhalle tieosan 
nimi, alku- ja loppukohta, kaista sekä paalutus enintään 500 m välein. Kiinnekohdiksi 
voidaan merkitä esim. sillat ja risteykset. Nauhalle merkitään myös sellaiset ylisuuret 
epätasaisuudet, jotka eivät ole johtuneet urakoitsijan työstä. Mikäli ei ole käytössä 
rekisteröivää mittaria, yllä mainituista seikoista on tehtävä muistiinpanot. 
Nauhat ja muistiinpanot on liitettävä tasaisuusmittauspöytäkirjaan. Epäselvät tapauk-
set on aina tarkistettava oikolaudalla. Jos mittauksessa todetaan vaatimusrajat ylittäviä 
epätasaisuuksia, on erikseen sovittava niiden korjaamisesta. Korjauksen jälkeen on 
tehtävä uusi korjatun alueen tasaisuusmittaus noudattaen edellä mainittuja ohjeita. 
Tasaisuusmittaustyön ja tulosten käsittelyn kannalta on suositeltavaa, että piirissä hoi-
taisi yksi henkilö kaikki piirin alueella suoritettavat päällysteiden tasaisuusmittaukset. 
Saman henkilön tulisi myös hoitaa mittalaitteen kuljetus tarkoitukseen sopivalla perä-
vaunulla tai kuorma-autolla. Kuorma-autokuljetuksessa on tasaisuusmittarin käsitte-
lyyn kiinnitettävä erityistä huomiota, ettei mittaria tällöin rikota. Työmaalta tulee saa-
da riittävä aputyövoima, jota mittaustyöhön tarvitaan. 
Tiheästi toistuvat pienet epätasaisuudet 
Jos päällysteen ulkonäkövirheiden arvostelussa, tasaisuusmittauksessa tai muutoin to-
detaan päällysteessä esiintyvän tiheästi toistuvia vaatimusrajoja pienempiä epätasai-
suuksia, selvitetään niiden laatu (lievä, selvästi havaittava, huomattava) mieluimmin 
raskaalla ajoneuvolla ajaen. Virheen arvostelussa kiinnitetään huomiota ajoneuvoon 
kohdistuvaan värinään ja mandolliseen ohjautumiseen. Näiden seikkojen vaikutus ajo- 
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turvallisuuteen ja -mukavuuteen, päällysteen kulutuskestävyyden vähenemiseen sekä 
päällysrakenteen väsymiseen määrittelee virheen laadun. Epäselvissä tapauksissa suori-
tetaan virheen laadun arviointi ns. yhteenlaskevalla sysäysmittarilla. Tarvittaessa mit-
taus toistetaan. 
1.9 	Näytteiden ottamien ja tutkiminen 
Sideainenäytteet 
Rakennuttaja ottaa sideainenäytteet ja lähettää ne tutkittaviksi TVL:n keskuslaborato-
rioon. Näytteet otetaan yleensä vain sellaisilta koneasemilta, joilla tehdään massaa 
yhteensä yli 10 000 tonnia. Tällöin jokaisesta asemalla käytettävästä sideainelaadusta 
otetaan yksi näyte. Näytteet otetaan silloin, kun noin neljännes sekoitusasemalta teh-
tävästä päällystystyöstä on valmistunut. Jos on aihetta otaksua, ettei työmaalle toimi-
tettu sideaine täytä vaatimuksia, lähetetään siitä heti näyte tutkimuksia varten. 
Näytemäärä on n. 3 kg. Näyte otetaan sideaineen toimittajan kuljetussäiliön keskiosas-
ta erityisellä näytteenottolaitteella. Laitteen säiliö on puhdistettava huolellisesti ennen 
näytteenottoa pölystä, vanhasta sideaineesta ja pesuliuottimista. Näyte kaadetaan vä-
littömästi lähetysastiaan, joka suljetaan ilmatiiviisti. Lähetysastia on puhdistettava 
huolellisesti. Lähetysastiana käytetään peltipurkkia. 
Kiviainesnäytteet 
Päällystystarkoituksiin valmistettavan ja hankittavan kiviaineksen laadunvalvonta on 
suoritettava murskaustyön valvontaohjeiden (TVH 732810) mukaisesti. 
Urakoitsijalla tulee olla päällystystyötä varten hankkimastaan kiviaineksesta murs-
kaustyön työselityksen ja valvontaohjeiden edellyttämät selvitykset. Nämä selvitkset on 
lähetettävä hyvissä ajoin ennen päällystystyön aloittamista rakennuttajalle, sekä jos 
muut asiakirjat niii edellyttävät, kustakin käytettävästä kiviaineslajitteesta n. 20 kg:n 
näyte laatu- ja suhteitustutkimuksia varten TVL : n keskuslaboratorioon. 
Rakennuttaja ottaa täytejauhenäytteet ja lähettää ne tutkittaviksi TVL:n keskuslabora-
torioon. Kultakin sekoitusasemalta, jolla tehdään massaa yli 10 000 tonnia, tutkitaan 
yksi täytejauhenäyte. Näyte, n. 1 kg, otetaan silloh, ':un noin neljännes sekoitusaseman 
päällystystyöstä on valmistunut. Tämän lisäksi on näyte otettava aina silloin, kun on 
aihetta otaksua, ettei täytejauhe täytä asetettuja vaatimuksia. 
Jos osoittautuu tarpeelliseksi, voidaan varastossa olevasta kiviaineksesta suorittaa 
murskaustyön aikana tehtyjä määrityksiä täydentäviä tutkimuksia. Ne on suoritettava 
murskaustyön valvontaohjeissa mainitulla tavalla. 
Tartukenäytteet 
Rakennuttaja ottaa tartukenayueet ja lähettää ne tutkittaviksi valtion teknillisen tutki- 
muskeskuksen tie- ja liikennelaboratorioon. Jokaisesta tiepiirissä käytettävästä erilai- 
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sesta tartuke-erästä on otettava yksi näyte. Näyte on otettava ja lähetettävä välittömästi 
tartuke-erän tultua piirin käyttöön. Tartukenäyte on otettava ja lähetettävä tutkitta-
vaksi myös silloin, kun on aihetta otaksua, ettei tartuke ole laadultaan kelvollista. 
Näytemäärä on 200 g. Näyte on otettava pakkauksen sisäosasta vähintään 10 cm:n sy-
vyydeltä pinnasta mitaten. Tällöin on varottava, ettei tartuketta joudu iholle, suuhun 
tai silmiin. Tartukkeen käsittelyssä on noudatettava turvallisuusohjeita. Tartukenäyte 
lähetetään peltiastiassa, joka suljetaan ilmatiiviisti. Astian on oltava huolellisesti puh-
distettu. Valtion teknillinen tutkimuskeskus tutkii näytteestä sen laatuominaisutidet. 
Valmistettaessa kylmänä sekoitettavia massoja määritetään sideaineksen tarttuvuus 
kiviainekseen aina välittömästi tartukkeen lisäyksen jälkeen sekä jatkuvasti 500 tonnin 
massaerän välein. Rakennuttaja huolehtii näiden kokeiden suorittamisesta. Koe teh-
dään liitteessä n:o 9 annettujen ohjeiden mukaisesti. Tulokset merkitään massanäyttei-
den tutkimuslomakkeeseen (TVH n:o 732541). 
Massanäytteet: 
Kuumamassanäytteet ottaa ja tutkii urakoitsija, öljysora- ja bitumiliuossoranäytteet, 
myös kuivatusta kiviaineksesta tehtyinä, rakennuttaja, ellei toisin sovita. Rakennuttaja 
voi harkintansa mukaan tutkia myös kuumamassaa. Massanäyte otetaan yleensä jokai-
sesta alkavasta 500 tonnin massaerästä. Rakennuttaja määrää näytteenottohetken. 
Kuumamassan näytteen määrä on n. 8 kg ja kylmämassan n. 5 kg. 
Näyte otetaan kaorma-auton lavalta kuudesta eri kohdasta niin, että kuorman keski-
määräinen laatu saadaan selville. Näytettä ei saa ottaa kuorman pinnasta. Näyte sekoi-
tetaan huolellisesti ja jaetaan neljään osaan. Vastakkaiset kaksi osaa yhdistetään ja jae-
taan uudelleen neljään osaan. Tämän jälkeen vastakkaiset neljännekset yhdistetään ja 
niiden muodostama osanäyte käytetään tutkimukseen. Suurimmasta raekoosta riip-
puen on tutkittavan näytteen määrän oltava: 
Suurin raekoko Tutkittava näyte, 
vähintään 
l2mm l000g 
12-20 mm 1 250 
>20» 1500" 
Näytteestä tehdään seuraavat määritykset: 
Kuumamassat: 
Sideainepitoisuus, yleensä uuttosuodatusmenetelmä, 
liite6 
Rakeisuus, liite 7 
Kylmämassat: 
Sideainepitoisuus ja vesipitoisuus, Soxhlet-menetelmä, 
liite8 
Rakeisuus, liite 7 
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Määritysten on oltava suoritettu yleensä viimeistään silloin, kun näytteenoton jälkeen 
on valmistettu massaa 500 tonnia. 
Sideainepitoisuus ja kiviaineksen läpäisyprosentit ilmoitetaan yhden desimaalin tark-
kuudella 6 mm:n seulaan saakka ja kokonaislukuna 6 mm:n seulasta ylöspäin. 
Jos näytteen koetulokset osoittavat sideainepitoisuuden tai kiviaineksen rakeisuuden 
poikkeavan ohjearvoista enemmän kuin työselityksissä on sallittu, on ensiksi tarkis-
tettava, ettei näytteenotossa tai kokeen suorituksessa ole virheellisyyksiä. Jos näytteen-
otossa tai kokeen suorittamisessa havaitaan virheellisyyksiä, on nämä tulokset hylät-
tävä ja välittömästi otettava ja tutkittava uusi näyte, jonka tulosten perusteella harki-
taan jatkotoimenpiteet. Jos kokeen suorituksessa ei kuitenkaan havaita virheitä, on 
silti heti otettava ja tutkittava uusi näyte. Mikäli tästäkin näytteestä saadut tulokset 
ylittävät sallitut hajontarajat, on siitä ilmoitettava välittömästi urakoitsijalle ja valvo-
jalle, joiden tu'ee sopia tilanteen korjaamisesta. Tällöin on tarvittaessa valmistettava 
uudet koemassat. 
Jos rakennuttaj an ja urakoitsijan rinnakkaisnäytteistä saamat laboratoriokokeiden tu-
lokset poikkeavat toisistaan siten, ettei toisen mukaan massa täytä sille aseteltuja vaa-
timuksia, eikä kummankaan suorittamassa kokeessa havaita virheellisyyksiä, lasketaan 
koetulosten keskiarvo ja tarvittavat toimet harkitaan keskiarvotulosten perusteella. 
Jos päällystystyön aikana osoittautuu, että sovitun suhteitusohjeen noudattaminen on 
massatutkimusten mukaan vaikeaa, on tarvittaessa sovittava suhteitusohjearvojen 
muuttamisesta. 
Jos työn aikana ilmenee, ettei päällysteestä saada kaikilta osin laatuvaatimukset täyttä-
vää, voidaan virheiden syiden selvittämiseksi tehdä muitakin mittauksia ja määrityksiä 
kuin valvontaohjeessa on määrätty. Esimerkiksi tapauksissa, jolloin tyhjätila ylittyy, 
massa halkeilee jyrättäessä, rakeisuuskäyrä on tavanomaisesta poikkeava tai jos kivi- 
aines ei laadullisesti ole täyttänyt vaatimuksia, saattaa olla tarpeen määrittää ns. suh-
teellinen tiiviys, jolla tarkoitetaan poranäytteiden irtotiheyden suhdetta massasta 
Marshall-menetelmällä valmistettujen koekappaleiden irtotiheyteen. Tämän laatuisista 
mittauksista ja määrityksistä on sovittava erikseen työmaakohtaisesti. 
Päällystenäytteet 
Vain kuumista jyräasfalttipäällysteistä otetaan päällystenäytteitä. Päällystenäytteitä 
ottavat rakennuttaja ja urakoitsija yhdessä. Ensimmäiset näytesarjat on porattava ja 
lähetettävä tutkittaviksi silloin, kun päällystettä on valmistunut n. 20 000 m 1 . Tämän 
jälkeen suoritetaan näytteiden Otto noin kanden viikon välein. Kutakin näyte-erää otet-
taessa rakennuttaja määrää ensimmäisen näytesarjan paikan ottaen huomioon näyte- 
määristä seuraavassa kappaleessa annettavat ohjeet. Rakennuttaja laatu näytteiden 
otosta pöytäkirjan, jonka kumpikin osapuoli allekirjoittaa ja joka liitetään työmaa-
päiväkirjaan. Näytteiden ottopaikat merkitään VTT:n päällystenäytreiden ouolomak- 
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keelle T. N:o 246/7, liite 13. 
Näytteet otetaan 100 mm:n läpimittaisella poralla. Näytesarjat otetaan levityskaistoit-
tain. Näytesarjaan kuuluu kaksi noin 30 cm:n etäisyydelle toisistaan porattua poikki- 
suuntaista näyteriviä. Toinen näyterivi porataan tarkistustutkimuksia varten. 
Kummassakin rivissä on poranäyte levityskaistan jokaista leveysmetriä kohti sekä yksi 
poranäyte keskisaumasta. Kuumennuspintauksissa otetaan vain kaksi näytettä leveys- 
suunnassa, kumpikin kaistan uloimmista neljännespisteistä. Kutakin alkavaa kaistan 
yhtä kilometriä kohti on otettava yksi näytesarja. Yli viisi kilometriä olevalta osalta 
otetaan näytesarja kutakin alkavaa kaistan kahta kilometriä kohti. Kultakin sekoitus- 
asemalta tehtävästä eri päällystelajista otetaan vähintään kolme poranäytesarjaa. Jos 
päällystelajia tehdään alle 500 tonnia, ei poranäytettä oteta. 
Kevytasfalttibetonitöissä sekä massapintaustöissä, joissa sovittu levitettävä massamäärä 
on enintään 70 kg/m', ei poranäytteitä yleensä oteta. Näytteiden Otto Voi tulla kuitenkin 
kyseeseen, jos pintauksen laadusta tai muiden 1aatututkimstu1osten luotettavuudesta 
tulee epäseivyyttä. Se osapuoli, jonka tulkinta pintauksen laadusta osoittautuu virheelli-
seksi, kustantaa näytetutkimuksen, ellei muunlaisesta menettelystä ole sovittu. 
Jos ensimmäiseltä yhteensä viiden kilometrin kaistalta otetut näytteet eivät täytä tyhjä- 
tilasta tai massarnäärästä annettuja vaatimuksia tai tutkimustulokset eivät vielä ole 
käytettävissä, voidaan urakoitsija velvoittaa myös viisi kilometriä ylittävältä osalta 
ottamaan näytteet yhden kilometrin välein. 
Jokaisesta näytekappaleesta määritetään massamäärä ja irtotiheys. Kappaleet yhdistä-
mällä saadusta massasta tutkitaan sideainepitoisuus, rakeisuus ja massan kiintotiheys. 
Kappaleen tyhjätila lasketaan irto- ja kiintotiheyksistä. BS- ja BH-päällystenäytteistä ei 
kuitenkaan tutkita sideainepitoisuutta ja rakeisuutta. Kuumennuspintauksissa tutki-
taan vain irto- ja kiintotiheys. Mikäli syväasfalttimassan rakeisuuskäyrä poikkeaa bitu-
misoran tai bitumihiekan ohjealueelta, määritetään päällystenäytteiden ja sullottujen 
massanäytteiden (Marshall-kappaleet) irtotiheyssuhde. 
Näytereiät on paikattava viipymättä 
Urakoitsija, ellei toisin ole sovittu, lähettää kustannuksellaan näytteet välittömästi val-
tion teknillisen tutkimuslaitoksen tie- ja liikennelaboratorioon tutkittavaksi. Näytteen-
ottokohdista ei saa samanaikaisesti porata muita näytteitä kuin VTT:lle lähetettävät 
näytteet. Lähetys on suoritettava VTT:n tutkimustilauslomakkeella T. N:o 262.308/2, 
liite 14. Näytteet on pakattava niin, ettei pakkaus rikkoudu kuljetuksen aikana. Lähe-
tyksessä vaurioitunutta näytettä ei tutkita. Valtion teknillinen tutkimuskeskus pyrkii 
toimittamaan tutkimustulokset rakennuttajan ja urakoitsijan tietoon viikon kuluessa 
siitä, kun näytteet on tuotu tutkittavaksi. Laitoksen omilla koneilla tehdyistä päällys- 
teistä poratut näytteet lähetetään tutkittavaksi TVL : n keskuslaboratorioon. 
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Yhteenveto päällystystyön aikana suoritettavista laadunvalvontatehtävista 
1. VTT:n tie- ja liikennelaboratorioon lähetettävät näytteet 
Päällystenäytteet (Ab, BS, BH, SA ja Mpk) 
- Näytteitä otetaan yksi sarja levityskaistan yhtä kilometriä kohti. Yli 5 km olevalta 
osalta voidaan näytteiden otto vähentää yhteen sarjaan kahta levityskaistan kilo-
metriä kohti. Näytteet on lähetettävä heti tutkittaviksi. 
- Ensimmäiset sarjat otetaan kun päällystettä on valmistunut enintään 20 000 m 2 . Tä-
män jälkeen näytteet otetaan noin kanden viikon välein. 
- Näytteet ottaan ja lähettää urakoitsija, ellei toisin ole sovittu. 
Tartukenäyte 
- Jokaisesta tiepiirissä käytettävästä erilaisesta tartuke-erästä lähetetään yksi näyte 
(200 g) tutkittavaksi. 
- Näytteen ottaa ja lähettää rakennuttaja. 
2. TVL:n keskuslaboratorioon lähetettävät näytteet 
Sideainenäytteet 
- Näytteet lähetetään koneasemalta, jolla tehdään massaa yli 10 000 tonnia. 
- Koneasemalta on lähetettävä yksi sideainenäyte (3 kg) jokaisesta käytettävästä side-
ainelaadusta. 
- Näyte otetaan kun noin neljännes päällystystyöstä on valmistunut. 
- Näytteen ottaa ja lähettää rakennuttaja. 
Täytejauhenäyte 
- Näyte lähetetään koneaema1ta, jolla tehdään massaa yli 10 000 tonnia. 
- Työmaalla käytettävästä täytejauheesta on lähetettävä yksi näyte (1 kg) tutkitta-
vaksi. 
- Näyte otetaan kun noin neljännes päällystystyöstä on valmis. 
- Näytteen ottaa ja lähettää rakennuttaja. 
3. Urakoitsijan kenttälaboratoriotutkimukset, jotka voidaan sopia myös rakennutta-
jan suoritettaviksi. 
Kuumamassasekoitteiset massat (Ab, kAb, BS, BH, TAS, SA, Mp ja Mpk) 
- Massanäytteitä otetaan koemassasta sekä varsinaisesta päällystemassasta 
- Varsinaisesta päällystemassasta urakoitsija ottaa yleensä yhden näytteen jokaisesta 
alkavaa 500 tonnin massaerää kohti. 
- Urakoitsija määrittää näytteestä sideainemäärän ja rakeisuuden. 
- Rakennuttaja tutkii harkintansa mukaan rinnakkaisnäytteitä. 
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4. Rakennuttajan kenttälaboratoriotutkimukset 
Kylmäsekoitteiset massat (ÖS ja BLS) 
- Rakennuttaja ottaa yleensä yhden massanäytteen jokaista alkavaa 500 tonnin mas-
saerää kohti. 
- Näytteestä määritetään sideainepitoisuus, rakeisuus ja vesipitoisuus. 
- Tarttuvuuskoe tehdään aina tartukkeen lisäyksen jälkeen sekä jatkuvasti 500 tonnin 
massaerän välein. 
- Urakoitsija voi harkintansa mukaan tutkia rinnakkaisnäytteitä. 
- Laboratorioissa on noudatettava liitteessä 5 annettuja turvallisuusohjeita. 
1.10 Työmaakokoukset 
Työmaakokouksia pidetään urakkaa aloitettaessa, työn aikana työvaiheen toteami-
seksi, tulkintakysymysten ja erimielisyyksien ratkaisemiseksi, työjärjestelyjen sopimi-
seksi ja urakan loppuselvitystä varten. Kokousten pitämisessä on noudatettava yleisissä 
sopimusehdoissa annettuja määräyksiä ja ohjeita. Niiden pitäminen säännöllisesti noin 
kanden viikon välein on suositeltavaa. Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. 
Alkukokous on pidettävä viimeistään yhtä viikkoa ennen sopimuksen mukaista työn 
alkamisaikaa. Siinä on edellä esitetyn lisäksi selvitettävä: 
1. Rakennutta'jan ja urakoitsijan työmaaorganisaatiot ja alaurakoitsijat. 
2. tirakka-aika ja urakan yleisaikataulu, josta on käytävä ilmi keskimääräinen työn-
suoritusteho, eri työvaiheiden suoritusajankohdat, työvuorot, työvoimavahvuu-
det sekä rahoitustarve kalenterikuukausittain. 
3. Rakennusaikainen vakuus ja muut vakuudet sekä laskutus- ja maksujärjestelyt. 
4. Työssä käytettävät koneet ja laitteet sekä laboratoriovälineet. 
5. Yksityiskohtainen töiden suoritusjärjestys, liikenteen järjestelytoimenpiteet, levi-
tysleveys ja menettelytapa pohjan luovutuksessa. 
6. Massan suhteitusohjearvot sekä menettelytapa niiden tarkistamiseksi, massanäyt-
teiden ja päällystenäytteiden ottaminen. 
7. Työturvallisuus- ja ympäristön suojeluasiat. 
8. Pöytäkirjojen ja ilmoitusten lähettäminen. 
9. Työmaakokousten pitomenettely. 
1.11 Liikenteen järjestely 
Työnaikaisen liikenteen järjestelyssä on noudatettava ao. säännöksiä sekä julkaisussa 
"Ohjeet tietyömaiden liikennejärjestelyistä" (TVH 742341) annettuja määräyksiä ja 
ohjeita. 
Ellei toisin ole sovittu urakoitsija vastaa liikennemerkeistä, sulkulaitteista, liikenteen 
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järjestelyistä ja liikenneturvallisuudesta päällystettävän tieosan niillä kohdilla, jotka on 
luovutettu hänelle työtä varten tai jotka liittyvät välittömästi työn suoritukseen. Ura-
koitsijan tehtäviin kuuluu mm. liikenteen ohjaus levityspaikalla, levityspaikan mukaan 
muutettavien liikennemerkkien siirto, ajokaistan liikenteeltä sulkemisen johdosta tar-
vittavien liikennemerkkien ja sulkulaitteiden sijoittaminen ja siirto sekä keskeytyksen 
sattuessa liikennettä tarpeettomasti rajoittavien liikennemerkkiensä ja sulkulait tci t-
tensa poistaminen varsinkin viikonlopuiksi ja juhlapyhien ajaksi. tJrakoitsijan on kes-
keytyksen ajaksi siirrettävä työkoneensa ja laitteensa sellaisiin paikkoihin, eueivat ne 
rajoita ja vaaranna liikennettä. 
Kun päällyste tehdään sidotulle alustalle ja koko päällystettävä tieosa on luovutettu 
urakoitsijalle, urakoitsija vastaa tällöinkin liikennemerkeistä ja -järjestelyistä vain 
niillä tieosan kohdilla, jotka välittömästi liittyvät päällvstvstyön tekemiseen. Muilta 
osin niistä vastaa rakennuttaja. 
Koneasemalle johtavan tien liittäminen yleiseen tiehen on suoritettava liikenneturvalli-
suusnäkökohdat huomioonottaen. Jos yksityisellä tiellä ei ennen ole ollut yleistä liiken-
teellistä merkitystä, on yksityisen tien varteen asetettava näkemäolosuhteista riippuen 
joko liikennemerkki "Etuajo-oikeutettu risteys" (II As) tai "Pakollinen pysähty-
minen" (II Ata). Viimeksi mainittua merkkiä ei saa pystyttää ilman ao. viranomaiselta 
saatua lupaa. 
Yleisellä tiellä kumpaankin suuntaan liikennö iviä tulee varoittaa koneaseman liitty-
mästä liikennemerkillä" Sivutien risteys" varustettuna lisäkilvellä" Soranajo" ("Grus-
transport"). Urakoitsijan tulee tarkkailla massa-autojen ajoa koneaseman liittymässä 
ja valvoa, että kuljettavat tällöin noudattavat liikennesääntöjä. 
Vasta levitetystä öljysorapinnasta saattaa irrota liikenteen vaikutuksesta karkeita kivi-
ainesrakeita. Paitsi tie- ja vesirakennushallituksen ohjeiden mukaisia päällystystöissä 
käytettäviä tie- ja liikennemerkkejä on asetettava merkit, jotka varoittavat kivien lentä-
misestä: "Varokaa irtokiviä". Viimeksi sanottujen merkkien tulee olla paikallaan niin 
kauan, kunnes pinta on tiivistynyt siinä määrin, ettei kivien irtoamista enää tapandu. 
Kysymykseen tulevat kiertotiemandollisuudet on selvitettävä hyvissä ajoin. Kiertotiet 
tulee merkitä selvästi käyttämällä asianmukaisia opastustauluja. 
Päällystettävän tieosan työnaikaisesta liikenteenjärjestelystä sovitaan alkukokouk-
sessa. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin urakoitsijalla on käytössään määräysten mu-
kaiset työn vaatimat liikennemerkit ja turvalaitteet. Jos työn aikana todetaan, että lii-
kennemerkit ja liikenteen järjestely eivät vastaa annettuja määräyksiä, on työt keskey-
tettävä, kunnes olosuhteet on saatettu määräysten mukaisiksi. Liikennejärjestelyistä 
yleisellä liikenteellä olevien teiden päällystystyömailla on annettu lähempiä ohjeita 
TVH:n kirjeessä n:o Rtr. 339/26.4.1976. Liikennejärjestelyjen laiminlyönti kirjataan 
työmaapäiväkirjaan sakkojen perimistä varten. 
Työmaalla on aina oltava sellainen urakoitsijan nimeämä henkilö, joka huolehtii ja 
vastaa tien liikennekelpoisuudesta, liikenteen järjestelyistä ja liikennemerkeistä. 
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Piirikonttorin tulee TVH:n kirjeen N:o Tr-1292/8.4.l97 mukaisesti nimetä sellainen 
henkilö, jonka asiana on päällystyskauden ajan valvoa toistuvin tarkastuksin, että työ- 
kohteiden liikenteenjärjestelyt ovat asianmukaiset. Rakennuttajan taholta tapahtuva 
valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan vastuuta. 
Jos urakoitsija ei hoida liikenteen järjestelyyn kuuluvia tehtäviään, on rakennuttajalla 
oikeus teettää niitä urakoitsijan kustannuksella. 
1.12 Ilmoitukset ja selvitykset 
Työvuoroittain tehdään työvuoroilmoitus lomakkeelle TVH 732812 (liite 1). Ilmoitus on 
yhteenveto tehdyistä töistä, käytetyistä ja saapuneista raaka-aineista, mittaus- ja tutki-
mustuloksista, keskeytyksistä ja muista huomionarvoisista seikoista. 
Puolikuukausittain tehdään puolikuukausi-ilmoitus lomakkeelle TVH 732819 (liite 2). 
Siihen merkitään työvuoroilmoituksista suoritetut työt ja niistä maksettava korvaus 
laskutusta värten sekä mittaus- ja tutkimustulokset. Yksikköhintoina on käytettävä 
sopimuksen mukaisia muutoshinnoilla tarkistettuja yksikköhintoja. Sopimuksen 
mukainen 3 %:n pidätys on tehtävä ennen sideainevähennystä. Vähennys tehdään 
käytettyjen sideainemäärien ja urakkaohjelmassa mainittujen sideainehintojen mukai-
sesti. 
Urakan valmistuttua on siitä välittömästi tehtävä loppuilmoitus lomakkeelle TVH 
732900 (liite 3). Yhteenvedosta tulee ilmetä suoritetut työt, sideainelaskutus, urakoitsijan 
saatvat, ainesmerkit, massamääräalitukset työvuoroittain, tasaisuusmittaustulokset ja 
muut huomionarvoiset seikat. 
Työn suorituksen aikana tulee valvojan ja urakoitsijan edustajan yhdessä laatia yksi-
tyiskohtainen työvirheluettelo lomakkeelle TVH 732901 (liite 4). Virheluetteloon merki-
tään kaikki havaitut virheet paalutuksen sidottuina. Niistä virheistä, jotka eivät johdu 
urakoitsijan työstä tai hankinnoista, on pantava eri luetteloon maininta. Virheluettelo 
on tarkastettava työmaakokouksessa. Urakan valmistuttua virheistä laaditaan maini-
tulle lomakkeelle yhdistelmä, josta ilmenee virheiden yhteismäärä taaduittain. Yhdistel-
mään otetaan vain urakoitsijasta johtuvat virheet. 
1.13 Loppukatselmus 
Urakan loppukatselmusta varten on kerättävä kaikki työtä koskevat asiakirjat yhteen. 
Tarvittaessa niistä on valmistettava yhteenvetoja. Näihin asiakirjoihin kuuluvat työ-
maapäiväkirjat, työmaakokousten pöytäkirjat, töitä koskeva kirjeenvaihto, raaka-ai-
neiden rahtikirjat, laboratoriotulokset, pinta-ala- ja tasaisuusmittauspöytäkirjat, työ-
virheluettelot, työvuoro- ja puolikuukausi-ilmoitukset sekä loppuilmoitus. 
Ohjeita päällystysurakan loppukatselmusta varten on esitetty liitteessä 17. 
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Mikkelin 	PIItn.Ikt 
- - - 	 - - pIIr$ 	 2i9iZ 
V B/1972 	1 	Jyskylä-Piek8ki 
Tehoasfaltti Oy 86 
] 
vs.. i H.... 
kb 175+10 - 
0/1175+15 0 II Pituushalkeama 5 m 
17+500ltitt. v 1 Pinta avonaista 16 
180+60 Sauna koholla 3 m 
185+80 o II Pinta avonai8ta 5 
197+40 — 
197+48 v III Poikittaishalkeamia 8 m 3 kpl 
207+20 — 
207+50 v ourua kaisten reunalla 30 a 
209+20 — 
209+24 0 III Pituushalkeamia 4 m 
222+00 1 Pinta avonaista 6 
247+40 - 
247+60 v KunipyörJyrMn JMlki 20 a 
268+70 
- 268+76 o Sideeine pinnaesa 2 4 m 
208+80 0 Reikiä 0 8cm/5c korjattu 
279+20 o jai Porareikien huono 
paikkaua 7 kpl 
282+25 - 282+30 Sauna kourua 5 m 
284+20 v MassamtSykky 
284+80 MassajätteitU 300 kg 
22 1+00 Painuna Pällyete 
aluaten a 
heuttana 
/ 
/ 	
/- L--.- - 
TVH 2.101 A4 10010 11.72 IS12.-7210 
LABORATORIOITA KOSKEVIA TURVALLISUUSOHJEITA iJI 
Laboratorioon on järjestettava hyva tuuletus, miel. koneellinen ilman- 
poisto, jotta lampökaapissa ja suodatinastiassa tms. laitteissa haihtuvien 
liuottimien höyry ei jäisi laboratorion iln-iatilaan, jossa se voi aiheuttaa 
terveydelle tai palotur -vallisuudelle vaarallisen seoksen. 
3. Laboratoriosta on oltava apteekeista saatava pieni ensiapupakkaus, jota 
on säilytettävä erillään sellaisesta tilasta, jossa käsitellaän myrkyllisiä 
kemikaleia. Pakkauksessa on oltava erikosesti palovammojen hoitoon 
tarkoitettuja aineita. 
2. Laboratoriossa on oltava vähintään 6 kg jauhesammutin, oka on sijoitet-
tava helposti saatavaksi näkyvään paikkaan lähelle ovea, mutta kauas 
mandollisesti syttyvistä kohteista, lämpökaapista ja soxhletlaitteesta. 
4. Laboratoriossa kaytettävistä aineista: 
- Bitumin leimanduspiste (ts. se lampotila, jossa aineen pinnalle kehit-
tyy niin paljon kaasua, että se sytytettaessä syttyy) on yli 25O. Koska 
bitumi on jayjkää saattaa se lämmitettaessa paikallisesti ylikuumentua, 
jolloin syttymisvaara on lahellä. Syttynyt bitumi sammutetaan tukeh-
duttamalla tai jauhesammuttimella, vetta ei pidä käyttaa. 
- Bitumiliuokset la ksyleeni kuuluvat palavien nesteiden II luokkaan ((ei-
manduspiste yli ^ 20C mutta alle +55C( ja tieoljyt III luokkaan ((ei-
manduspiste 55-10OC). Jos laboratoriossa kasitelläan näita aineita, on 
siellä tupakointi kielletty. Tislattaessa on pidettävä huolta siitä, etta 
jaähdytys on tehokas ja että kuumaa helposti syttyvaa kaasua ei kerry 
laboratorioon. Kojeistossa olevan nesteen lisäksi näitä nesteitä saa si-
sälla laboratorioissa säilyttää ilman erikoislupaa korkeintaan 25 1 metal-
lisessa räjähdysvaarattomassa astiassa (asetus 335/1954 ja päätös 498/ 
1954). Syttyneen liuoksen tai liuottimen sammuttamiseen kaytetään 
jauhe- ja hiilihapposammutinta. 
- Otettaessa näytteitä lämpimistä palavista nesteistä on oltava erittäin va-
rovaisia tulen suhteen. Tupakointi on ehdottomasti kielletty ja nylon 
tms. keinokuituvaatteiden hankaiiksesta tai lakkapintaisesta jakkarasta 
kehoon kertynyt staattinen sähkövaraus on ennen näytteenottoa puret-
tava koskettamalla maahan yhteydessä olevaa metallia, ettei naytettä 
otettaessa syntyisi kipinöitä. 
Nestekaasu on 1 luokart (leimanduspiste alle +2OC) palava neste. Sen 
käsittelyssä on otettava huomioon asetuksen 471/1964 sekä TVH:n kir- 
jeen Ko-995/3. 5. 1965 säännökset ja ohjeet kuljetuksesta, säilytyksestä 
a kaytostä. Laboratorioissa saa sisälla sai(yttaä yhtä kork. 11 kg neste-
kaasupulloa. Sen on oltava pystyssä, venttiiti ylöspäin ja sellaisessa paikas-
sa, ettei se tulipalon sattuessa esta vapaata poistumista huoneesta. Pul-
lon tulee sijaita yli 0.5 m päassa liedesta tms. lämmityslaitteesta ja välis-
sä on oltava asbestilevy. 'Letkun tulee olla asetuksen mukainen ja sen pi-
tuus saa olla korkeintaan 1,2 m. Letku ja tulokset on muuttojen yhtey-
dessä tarkistettava. Jos nestekaasua käyttaviä laitteita on huoneessa 
useita, ja jos kaasu otetaan niihin yhdesta sisallä olevasta pullosta, kaa-
sun siirtoon on kaytettäva kupari- tai terasputkea. Tällöin asennuksen 
tekee piirin ns. nestekaasumies. 
Metylenkloridi ja trikloretyleeni ovat helposti haihtuvia liuottimia, jot-
ka eivät pala. Ne ovat myrkkyasetuksen (612/1969( mukaan ns. II luo 
kan myrkkyja. Niiden käsittelyssä on noudatettava myrkkyasetuksen 
säännoksiä. Niistä kehittyvien liuotinhöyryjen hengittamistä on vältet-
tava, koska ne lyhytaikaisen huumaamisen lisäksi saattavat jatkuvasti 
kaytettynä aiheuttaa myrkytystilan. Jos (aboratoriossa käsitellään näita 
liuottimia on siellä tupakointi kielletty, koska ne hajoavat hehkuvassa 
savukkeessa muiksi erittäin myrkyllisiksi yhdisteiksi, jotka tupakoitaes-
sa joutuvat sedetyiksi keuhkoihin. Kaikki tyot, joissa joudutaan kasitte-
(emaan liuottimia (metylenkloridi. triklorety(eeni, ksyleeni) on mandol-
lisuuksien mukaan tehtavä vetokaapissa. 
- Tartukkeena käyteltavät aineet palavat huonosti. Ne Ovat myrkyllisia. 
Niitä kasiteltaessa on oltava kuitenkin varovaisia, silla eraille henkiloille 
ne kosketuksesta aiheuttavat akillisen ohimenevän iholtuman. Tartuk-
keen käsittelyssa kaytettavät muovi- tai kumikasineet on sailyteltäva 
erikoisessa laatikossa tms, paikassa erillään papereista, ruokatavaroista 
jne. Tartukkeiden varastoimisessa ja säilytyksessä on huolehdittava silta, 
etta ne eivät ole lasten tai muiden asiaa tuntemattomien kasiteltavissa, 
Töiden paatyttyä on sekoitusasema puhdistettava huolellisesti lartuke-
jatteista. 
5. Liubttimia, öljyjä, tarlukkeita yms. ei saa kaataa maahan vaan ne on hävi-
tettävä polttamalla tms, keinolla. Liuottimet voidaan puhdistaa tislaamalla 
uudelleen käyttöa varten. Maahan kaadetut aineet saattavat turmella lähi-
alueen pohjaveden, mikä on otettava huomioon niiden käsittelyssä. 
6. Laboratorion sähkäasennustöiden tulee olla hyväksytyn asentajan suoritta-
matja asianmukaisesti tarkastetut. 
7. Asiattomien henkilöiden oleskelu laboratoriossa ei ole sallittu. 
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UUTTOSUODATUSMENETELMÄ 
Uuttosuodatusmenetelmässä sideainepitoisuus määritetään liuottamalla näytteen side- 
aine uutosravistimessa liuotinaineeseen ja laskemalla sideainemäärä alkuperäisen näyt-
teen painon ja pestyn kiviaineksen painon erotuksena. Menetelmä soveltuu helppo-
käyttöisten laitteittensa ansiosta kenttälaboratoriokäyttöön. 
Laitteet 
- uutosravistin ja seulat (0,074 mm, 0,125 mm, 1 tai 2 mm ja 4 mm) 
- vaaka, kapasiteetti vähintään 2000 g ja tarkkuus 0,1 g 
- suodatuslaite imupumppuineen. 
Näyte punnitaan ja kaadetaan uutosravistimeen. Uutosravistimeen lisätään noin 1500 
ml metyleenikloridia. Näytettä pestään noin 5 min. Ravistimen poistoventtiili avataan 
ja liuotin johdatetaan suodatuslaitteeseen, jonka välipohjan päälle on asetettu suoda-
tinpaperi (esim. Schleicher & Schull n:o 575 tai 1575). Suodatinlaitteen imupumpppu 
käynnistetään. Suodatettu liuotinaine kaadetaan uudelleen uutosravistimeen ja pesua 
jatketaan 10 min, jonka jälkeen suoritetaan uusi suodatus. Tätä ennen on suodatus-
laitteeseen vaihdettava uusi suodatinpaperi. Uutosravistimeen lisätään noin 1000 ml 
puhdasta metyleenikloridia ja näytettä pestään edelleen 5 min, jonka jälkeen tarkaste-
taan, onko kiviaines peseytynyt puhtaaksi. Jos osoittautuu tarpeelliseksi, jatketaan 
pesua 5 min jaksoin ja välillä tarkastetaan kiviaineksen puhtaus. Lopuksi suoritetaan 
liuotinaineen suodatus käyttämällä taaskin uutta suodatinpaperia. Tämän jälkeen kivi- 
aines ja suodatinpaperit kuivataan 150 ... 200°C lämmössä 0,5 ... 1,0 tunnin ajan. Suo-
datinpaperit poltetaan ja niissä ollut kiviaines punnitaan. Sideainepitoisuus lasketaan 
kaavasta 
w-w n 	k 
S = 100 _______ 
w 
n 
S 	sideainepitoisuus (Wo) 
W , näytteen paino (g) 
Wk  kiviaineksen yhteispaino (g) 
Suodatuksen asemesta voidaan uutosravistimessa 0,074 mm seulan läpäisseen aineksen 
erottamiseen käyttää myös sentrifugointia. 
Menetelmän tarkkuus on 0,1 %-yksikköä. Tämä tarkkuus edellyttää kuitenkin erittäin 
huolellista työskentelyä. Suurimpia virhetekijöitä ovat laitteissa ilmenneet vuodot, 
huolimaton kiviaineksen kerääminen punnitukseen ja se, että filleriaines on päässyt lä-
päisemään suodatinpaperin. Kun mainitut tekijät aiheuttavat sen, että kiviaineksen 
paino tulee todellista pienemmäksi, saadaan tätä menetelmää käytettäessä virhetapauk-
sissa useimmiten todellista suurempia sideainepitoisuuksia. Tulosten laskemiseen ja 
merkitsemiseen käytetään lomaketta TVH 732542. 
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RAKEISUUDEN MÄÄRITYS MASSANÄYTTEESTÄ 
Kiviaineksen rakeisuudella tarkoitetaan eri raekokojen painosuhteita. Rakeisuuden ku-
vaajana käytetään käyrää, joka ilmaisee eri suuret seulat läpäissyttä ainemäärää paino- 
prosentteina. Rakeisuuden määrittäminen suoritetaan seulasarjalla ja koneellisella 
seulatäryttimellä. 
Työssä käytettävät välineet: 
- Seulasarja: pohja, kansi ja seulat 0,074; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 12; 16; 25; 
32; 55; ja 64 mm 
- Seulatärytin 
- Kuivausuuni 
- Vaaka, enimmäiskuorma vähintään 3 kg, tarkkuus 0,5 g 
- Kuivaus- ja punnitusvuokia 
Uutosravistimessa pestyn kiviaineksen rakeisuus määritetään kuivaseulonnalla ja sent-
rifugi- sekä Soxhlet-menetelmällä pestyn kiviaineksen rakeisuus määritetään pesuseu-
lonnalla. 
Valmiista päällysteestä otettujen näytteiden poraaminen katkoo kivirakeita. Jotta 
massan kiviaineksen rakeisuudesta saadaan virheettömät tulokset, poranäytteistä on 
kuorittava pois pintakerros porauksen vaikutuksen eliminoimiseksi. Kuorimisen hel-
pottamiseksi näytettä pehmennetään lämmittämällä. 
KUIVASEULONTA 
Kiviainesta kuivataan ennen seulontaa 150 ... 200°C lämmössä 1 ... 2 tuntia. Kiviaines 
punnitaan. Tämän jälkeen suoritetaan seulonta. Seulontaan otetaan koko tutkittava 
kiviaines lukuunottamalla uutosravistimessa 0,074 mm seulan läpäissyttä ainesta. 
Ravisteluajan on oltava 10 ... 15 min. Tämän jälkeen eri seuloille jääneet seuleet tyh-
jennetään punnitusmaljaan puhdistaen samalla seulat huolellisesti harjaten. Seuleet 
punnitaan ja tulokset merkitään muistiin. Uuttotislausmenetelmällä pestyn kiviainek-
sen 0,074 seulan läpäissyt määrä saadaan vähentämällä alkuperäisen näytteen painosta 
(W) sideainemäärä (Wb)  ja seuloille jäänyt kiviainesmäärä. Vastaavasti uuttosuoda-
tusmenetelmällä pestyn kiviaineksen 0,074 mm seulan läpäissyt määrä saadaan laske-
maIla seulonnassa saatu 0,074 mm läpäissyt määrä sekä suodatuksessa suodatinpape-
rille jääneen aineksen määrä yhteensä. 
Eri seuleiden määrät lasketaan yhteen. Summa saa poiketa alkuperäisestä määrästä 
enintään 0,5 %. Tämän jälkeen lasketaan, montako prosenttia eri seuleitten painot 
ovat yhteismäärästä. Eri seulojen läpäisyprosentit määrätään yhteenlaskemalla kyseistä 
seulaa pienemmille seuloille jääneiden seuleiden prosenttiluvut. Pelkät läpäisyprosentit 
eivät anna havainnollista kuvaa kiviaineksen rakeisuudesta, vaan tätä varten on piirret-
tävä rakeisuuskäyrä käyräpohjalle. 
Seulonnan tarkkuus riippuu välineistöstä ja työn huolellisuudesta. Suurimpina virhete- 
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kijöinä ovat seulojen tukkeutumiset, seulaverkkojen kuluneisuus sekä riittämätön 
ravistelu. Ravistelun tehokkuus voidaan selvittää ravistelemalla koneellisen ravistelun 
jälkeen kutakin seulaa käsin pöydälle levitetyn paperin päällä. 
PESUSEULONTA 
Tutkittava kiviaines kuivataan ja punnitaan kuten edellä kuivaseulonnassa. Tämän jäl-
keen aine pannaan pesuastiaan ja lisätään vettä. Ainesta sekoitetaan sormin tai harjalla 
siten, että hienoaines liettyy veteen. Karkean aineksen annetaan painua pesuastian poh-
jalle ja sameutunut vesi kaadetaan korkealaitaiselle 0,074 mm seulalle. Nämä toimen-
piteet toistetaan niin useasti, että vesi pesun jälkeen säilyy puhtaana. Pesun päätyttyä 
pesuastiaan ja seulalle jäänyt aines kuivataan, punnitaan ja seulotaan kuten kuiva-
seulonnassa. Laskelmissa pesutappio otetaan huomioon 0,074 mm seulan läpäisseenä 
aineksena. 
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SOXH LET-MENETELMÄ 
Soxhlet-menetelmällä määritetään öljysoran ja bitumiliuossoran sideaine- ja vesipitoi-
suus. Menetelmän periaatteena on sideaineen poisuuttaminen ja Soxhlet-laitteessa ksy-
leenin ja ksyleenin mukana höyrystyneen veden määrän erottuminen laitteeseen 
liitetyn vedenerottimen pohjalle. Sideainepitoisuus lasketaan prosentteina kuivan 
massan painosta ja vesipitoisuus prosentteina kuivan kiviaineksen painosta. 
Laitteet: 
- soxhlet-laite 
- keittopullo, tilavuus 2 1 
- sähköhaude 
- vaaka, kapasiteetti väh. 2000 g ja tarkkuus 0,1 g. 
Laitteen uutoshylsy (esim. Nagel & Co, kovempi laatu) kuivataan noin yksi tunti 
105°C:n lämpötilassa, jäähdytetään eksikkaattorissa ja punnitaan. Hylsyyn sullotaan 
tutkittavaa näytettä vähintään 700 g, punnitaan ja asetetaan paikoilleen laitteen näyte- 
pesään siten että hylsyn yläpinta tulee lappoputken yläpintaa korkeammalle. 
Keittopulloon kaadetaan vedetöntä ksyleeniä n. 1,2-1,5 1 ja pudotetaan muutamia 
keitinkiviä. Laite kootaan ja jäähdytysvesi johdetaan jäähdyttäjään. Keittopulloa läm- 
mitetään, jolloin ksyleeni alkaa kiehua ja höyrystyy tiivistyen jälleen jäähdyttäjässä, 
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josta se alkaa valua näytepesässä olevan näytteen päalle liuottaen sideainetta pois kivi- 
aineksesta. Lämmittämistä jatketaan niin, että liuotinta koko ajan tippuu jäähdytti-
mestä. Nestepinnan saavuttaessa lappoputken ylimmän kohdan, tyhjenee näytepesä 
ksyleenin valuessa lappoputkea pitkin keittopulloon ja prosessi alkaa uudestaan. 
Määrityksen nopeuttamiseksi näytepesäosa eristetään lämpösuojuksella. Määritystä 
jatketaan kunnes liuotin näytepesässä on miltei väritöntä. Uutosaika on tavallisesti 
2-3 tuntia. 
Uuttamisen jälkeen uutoshylsy ja siinä oleva kiviaines kuivataan lämpökaapissa 150 - 
170°C lämpötilassa noin 1-2 tuntia eli kunnes kaikki ksyleeni on haihtunut. Koska 
ksyleenihöyryt vaikuttavat huumaavasti ja ovat terveydelle haitallisia on kuivaaminen 
suoritettava mandollisimman hyvin ilmastoidussa paikassa, mieluimmin vetokaapissa 
tai vakuumilämpökaapissa. Uutoshylsy ja kiviaines punnitaan ja lasketaan kuivan kivi- 
aineksen paino. 
Sideainepitoisuus lasketaan kaavasta 
w-w-w n 	I 	v 
W = 100 
w-w n 	v 
S 	sideainepitoisuus (Wo) 
W k  kuivan kiviaineksen paino (g) 
W 	kostean näytteen paino 
W, veden paino (g) 
Vedeneroittimeen kertyneen veden määrä luetaan ja vesipitoisuus (%) lasketaan kaa-
vasta 
w 
W = 100 - 
W k 
Soxhlet-menetelmää käyttäen saavutetaan huolellisesti työskennellen sideainepitoisuu-
desta tarkkuus 0,1 Wo-yksikköä. Epätarkkuutta aiheutuu siitä, ettei kiviaineksen pesua 
ole suoritettu riittävän tarkasti. Vesipitoisuudessa virhettä voi muodostua siitä, että 
veden ja ksyleenin raja vedeneroittimessa on vaikea todeta ja että vettä on emulgoitu-
neena ksyleeniin erottimessa. Epätarkkuutta aiheutuu myös siitä, että filleria pääsee 
hylsyn läpi keittopulloon. Hylsyjen tiiviys voidaan testata sentrifugoimalla uutoksen jäl-
keen kaikki siihen käytetty ksyleeni ja punnitsemalla ksyleeniliuoksesta saatu filleri-
määrä. Verrattaessa keskenään Schleicher & Schull'in ja Nagel & Co:n hylsyjä todettiin 
viimemainitut tiiviimmäksi, mutta niiden laatu on jonkin verran epätasainen, joten 
epäilyttävissä tapauksissa voi hylsyt lähettää TVL: n keskuslaboratorioon tutkittavaksi. 
Tulosten laskemiseen ja merkitsemiseen käytetään lomaketta TVH 732541. 
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TARTTUVUUSKOE 
Tarttuvuuskoetta käytetään kylmänä sekoitettavien massojen laaduntarkkailuun. 
Koetta varten tarvitaan astia, jossa on noin 5 1 vettä. Astiaan pannaan noin 2 kg vasta 
valmistettua massaa ja sitä sekoitetaan puusauvalla yhden minuutin ajan. Tarttuvuus 
on hyvä, jos Öljyä ei nouse lainkaan pintaan, ja tyydyttävä, jos pintaan nousee vain 
vähäinen Öljyläikkä. Jos Öljyä nousee pintaan runsaasti, tarttuvuus on huono. 
Liite 10 
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TVH 	 ASFALTTIMASSA NtooennM 3 j 4 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 
rieosa/Tyomaa 
Keho — p!aatiala 	
Tyonno 	
224 EI.s 
S,ko,tusasema 	 PtIIytetyyppi 
M.tu* — Mattila Ab 20/120 _____________ 
Näyte 
Asfmassanäyte 
Pesty näyte (kiviaines) 
Bitumimäara 	a—b 	(c) 
Bitumipitoisuus J... ioo 
a 
Näyte II. 
Asfmassanäyte 	(a) 
Pesty näyte (kiviaines) 	(b) 
Bitumimäarä 	a—b 	(c) 
Bitumipitoisuus 	_. i 
a 
Oilunipitoisuus Aakeisuus Nvueenottokohta ja -aika 
1 Näyte Noote p1 458+_20 0 ____ 
___ 
____ 
32 ij 	klo 
1980,4 25 100 100 '°'° p1 	516 	+ 	45 
1868,9 20 95 95 lLfu/.8.. 	klo 12...flD 
5 16 85 85 Suht,ltusOh1ean,ot 
12 - 75 76 Bitumipitoisuus 5,60% _________ 
5 ,63 % 8 64 65 Kalkkitillerimaärä 5 , 0 % 
6 57 57 Seula 12 mm 	- 75 	% ________ 
______ 4 _j Seula 4 mm 49 	% 
____ 2 Seula2mm 37 	% 
1826,6 i ? 5 _?j SeulaO.074mm 8 	% 
1725,0 05 _4 _15 
Huoniaatokset 
101,6 025 j6 j2 ___________________________ 
-- J47 _________________________________ 
5.56% 0074 8.3 9.0 
,ieta 	02 	'tiukka 	2 	oro 	i0 	KiVi 
korkopi hieno 	05 	Sarkoa 	- 	hinr.o 	6 	l-,rl:co - - 
i - ET 
ii-I IiI 17I , 
J 
- 1 
_I_ __JJ_LL 
H 4 .: 
_J ___I Jii J•_ 
II 1 L°( __iJ _i_L 
I 1IIIE __ 
0.0T4 0.125 	0.25 	O5 	1 	2 	4 	6 6 	2 16202552 	6porn 
Pajoava a aIIakirjtus 
Tuuli 	16/81974 
Matti Mainio 
5V0uo2542A4t000a50674 t1655-741l1j7283 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALIITUS 
MAATUTKIM USTOIM 570 
T.o,gy*mu Rahola - Piapala 
S.kolt,ii.ma Metaä - Mattila 
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ÖLJY- TAI 	 NLytt.Id. ,:ot 5 ja 6 
BITUMILI UOSSORAMASSA 
Työn no 201 	 PlIr Hme 
PUHyit.tyyppl öø 18/100 
Kants 	nu...Iyta 	................ (a) 
Sun. vulmuri 	..................b) 
KW,nn 	kI,..In. p.rno ..............(c) 
VuIpltoN.0 (%) lukua.. pro..ntt.lno 
k.I,., klv..ln. p.lnoua 
v_— 
c 
Vulpltouos ........................... 
SIda.In.plto*ou. lukua.. k*ituu 
Sld,.rn.pinoisvos ....................... 
Siduln.p., kon.I,ton mlttarlt ........... 
S.koltut.ho ton/h 
T.rtta,aas 	Niyt. 	hyv/tyyd./ltaono, noyt. 
Ta,takk..n lut.:R-Aifl St 	3920 
Sld.aIn.oitolwu, Rok.I,rn. 
Niyt. 1 NOyt. II s.. N0yt 
1008,2 
24 • 8 
1041,3 
26 • 7 
947 , 6 9i!3 - i _ 84 
____ 
12 71 68 
• 
51 
2,62 2,73 
________ 32,2 30, 
1 22,6 20, 
3 • 64 3 e 58 0.5 
_____________ Je .) 
0.25 __________ IAQ ._j.... QC ...i 
90 85 0.12S1 . 6, 
II hynt/tj1./Iea000 
. tartakimUai 
0,074 5,2 4,1 
1,2 
ao 
ao 
90 
ao 
70 70 
ao 
50 
ao 
50 
40 40 
50 30 
£0 20 
0.014 0.125 	0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	6 	12 15202532 	64mm 
Notto.lkv 	
I..\!111l 
Ntyt.1 	 . 	l4j8 	i,74 	kIo l4. l51 
NSyul .1.5j 	8 	i,74 	k109.00I 
15 	.8 	1,74 
Matti Mainio 
TVH .. 2.341 A4 4Oo30 7.74 1201S.-74/1113S31 
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VALTION TEKNILLINEN 
TUTKIMUSKESKUS 
Tie- ja liikennelaboratorjo 
1 
1 	PLLYSTENÄYTTEIDEN 
OTTOLOMAKE J 
Työn no 	1 
120 
Työmaa 
Pauna - Humppila Asfaltti Oy 
Rakennuttajan edustaja 
A. Lahtinen 
Pvm. 
15.67k 
Urakoitsija Asfaltti Oy 
_JTilaaJa 
Urakoitsijan edustaja T. Vantunen 
Naytteen 
tunnus ja no 
Paalu Kaista 
Etiisyyl 
reunusti Niytteiden ottokohteiden kartta 
1 x 	100+00 •;;•ii- L5_ 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
Niytreiden 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
0 	0 	0 0 	0 	0 
0 	0 	0 	$ 	0 	0 	0 
p0+0( 
2 x 
3 x 	" "2,5 
1 i 	" 
5 i 	'5 
	
u.5 	1.0 	1.0 	1 	1.0 	1.0 
8 	9 	10 	12 	13 	1Z 
0 	0 	0 	45 	o 	o 	o 
6 i 	" 
7 x 	" 
8 200+00 
9 x 	II 
10 x 	" iiii.?_. 
_ 
11 •I 
12 X 	1 Vas 
O. 	i.o 	5.0 	 5.0 	5.0 	06 
rs 
o 	o 	0 	0 	0 
0 	0 	0 	0 	0 	0 	O- p __I __ 1 
13 x 	" 
11 X ______ 
____ 
__________ 
- ______ 
_____ - 	
_______________ 
_____ 
_ 
- _______ 
__ 
p1 
___________ - 	. _.._ 0.7 	1.0 	1.0 
0 	0 	0 
0 	0 	0 
1.0 	5.0 	0.7 
0 	0 	0 
0 	0 	0 
- 
______ - ________ 
_____ 
_____ 
- 
______ 
- _______ 
- _________ 0.1 1 1.0 	11.01 	1,ØII0 	10.. 
0 	0 	050 	0 	0 
0 	0 	0 	i0 	0 	0 
_____ 
_____ - 
p1 
- _______ 
0. 	1.0 	1.0 1.0 	1.0 
0 	0 	oöo 	0 	0 
o 	0 	o0 	0 	0 
___________ - _________________ .........__ __._ 
_____ 
_____ 
 - __ 
- _______ 
__________ - _______________ 
_____
1.0 	1.0 	1.0 1.0 	1.0 	1.0 
numerosnsi merkitun myös tihin karttaan __________ - _______________ 
- Naytteiden otiaja 
S. Sorakunnas 
Huomautuksia 
5 stumanayte 5 = nasatanayne 
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Sek. aseman nimi TVL piiri Porattu km-määra Paallystettävän tieosan koko 
Konginkangas Turun piiri 2km pituus 15km 
Päällysteen laatu Massamaarän min, vaatimus ja sali. alitus Sideaineen laatu ja ohjearvo 
AO 20/100 80 kg/mi 	 12 k /ml B- 120 	 5,7 °lo 
Ohjekäyra 0,074 mm Iäp..Sa 	4 mm läp-% 	12 mm lap-o 	116  mm lap-'/e 	Tasausmassan 
9 52 	1 	76 	1 	- 	maks. raek. 	 mm 
Alustan laatu 	 Ab 20/120 sideainepit. 
tasattu EJ,. tasaamaton XJ, 	silomaton E 
PÄÄLLYSTENÄYTTEIDEN OTTO 
Näytteenotto 	potaamalla 
1. Poraamalla otetaan näytteet iii. 	kaintanäytteinä määravalein yli kaistan. 
2. Poranäytesaeja otetaan siten. 	että näytteet muodostavat kaksi ajoradan poikkisuuntaista riviä, 	joiden 
etäisyys mitattuna näytteiden keukeltä keäkelle on 30 cm. 
3. Kum.nassakin rivissä tulee olla yksi näyte laskukaiutan leveysmetriä kohden. 
4. Ensimmäinen poikkiieikkaukseo paikka valitaan ennakolta ii. 	100 ' 500 m alusta lukien. 	Valinnan 
suorittavat urakoitsiian ja rakennutsajan edustaiat yhdessä tai sen suorittaa Valtion teknillisen tutkimus- 
keskukaen tie- ja liikennelaboratorio. 
5. Tien ollessa kaksikaistainen, poratsan ensimmäinen poikkilelkkaus siten, 	että ensimmäinen näyte 
otetaan 0,50 m päällysteen ulkoreunasta. 	seuraava 1.00 m ensimmäisestä ja kolmas näyte jälleen 
1,00 m toisesta jne 	(katso kartta). 
6. Toinen kaista porstaan täysin symmetnisesti edellisen suhteen. 
7 	Rmnakkaispolkkileikkaus porataan siten, 	että tien poikkisuunnassa olevien reikärivien väli mitattuna 
reikien keskipisteistä on 30 cm (katso kartta). 	Rinnakkaisnäytteitä oietaan vain silloin kun turkiiaan 
myös päällysteen stabilisuus. 
8. Seuraava poikkileikkaas otetaan 1000 m päästä edellisestä. 	Mikäli näytteet tulevat 1 m lähemmäksi 
poikittaissaumaa. siirretään näytteenottokohta 10 m raaksepaut. 
9. Toisen kaistanäysesarjan ensimmäisen uäytreen etäisyys päällysteen ulkoreunasta on 0.60 ts, 	(katso 
karttäpiirros) jne. 
10. Kuudennen polkkileikkauksen ensimmäinen näyte on 1.0 m etäisyydessä päällysteen reunasta. 	Seuraava 
poikkileikkaus otetaan kuten ensimmäinenkin. 
11. Mikäli päällyste levstetääo käyttäen 3 tai 4 levityskaistaa, 	otetaan näytteet aivan samoin etäisyyksin 
symmetrisesti keskiviivän suhteen kuin kaksikaistaisessakin tapauksessa. 
12. lokaiseuta poikkileikkauksesta otetaan saumaoäytseet (2 kpl 30 cm etäisyyksin). 	joihin merkitään sasma 
liltuviivalia. 
13. Näytrees numeroidaao iuoksevalla numerotla kuitenkin siten, 	eita rinnakkaisnaytteillä on aina sama 
nainuro. 	Niitä ei tarvitse erotella millään lisämerkinnoillä. 
Näytteenotto 	hakkaamalla 
14 	Pienissä päällyntetoissä voidaan näyte ottaa hakkaamalla. jolloin näytteen suuruuden tulee olla n. 40 n 40 cm. 
15. Näyte on otettava siten, 	että se mandollisimman tarkasti vastaa valmiin päällysreen keskimääräistä 
koostumiata. 	Sitä ei saa ottaa paikasta, 	missä päällystettä ei ole voitu jyräämällä tiivistää. 
16. Näytteiden paikoista on kulloinkin sovittava tilaajan ja urakoitsijan kesken. 
Näytteiden 	pakkaus 	a 	lähettäminen 
17. Näyrtcet pahataan huolellisesti puulaatikoihin yhteen kerrokseen sileäpuoli alaspäin. 	Edullisinta on käyttää 
sis. naytteidenkuljetuslaarikoita. 	jotka ovat vartavaonen tehty ksljetsuts varten. 
18. Näytteitä lähetetsäessä Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tie- ja liikennelaboratorioon turkittavaksi. on 
näytteessottopaikat ehdottomasti merkittävä näytteenottolotnakkeeseen ja lähetettävä näytteiden mukana 
tie- ja liikennelabotatorioonos. Valtion teknillinen tutkimuskeskus Tie- jaliikennelaborasorio, 02100 Ot.aniemi. 
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VALTIOt4 TEKNILLINEN 
TUTKIMUSKESKUS 
TUTKIMUSTILAUS 
Tie- ja liikennelaboratonio 
Tutkimuksen tilaaja OsoIte 
Aafaltti Oy Kalevonkotu 100 	00100 HELSINKI 10 
Työmaa/Tutkimus 
Aura-Pauna, 	Kumilan sek.osemo 
Näytteenottopaildsa Naytteenottoaika 
P1. 100+00 - 200+00 Q..i...8.. 	19j4i.iO10..00 
Näytteiden merkintä 
Ty 	no. 120, 	nllytteet 	no. 1 - 14 
Näytteiden laatu ja määrä Näytteitä Näytteitä 
larkempi laatu kpl taxkempi laatu kpl 
- 	 Täytemaa Bitumiljuos 
- 	 Pohjamaa 	................................................ . - 	 Bitumi 	........................................................ 
- 	 Bitumiemulsio 
. 
- 	 Savi. 	hieau 	..................................... . 
.
- 	 Tieöljy 	.................................................... 
. - 	 Moreeni 	...................................................... . 
- 	 Hieta. 	hfekka .............. . 
- 	 Sora. somero - 	 Tartuke 
x14 • 
- 	 Terva 	............................................................ 
- 	 Sora-a'f. pHIl. 
. 
- 	 Murakesora, 	munske 	................................... . 
.... . 
- 	 Tervaliete 	..................................................... 
ML bet. pääli 	...................................... - 	 Sepeli 	............................................................ . 
- 	 Louhoskivi 	.................................................. . 
- 	 Täytejauhe (Ruskeala) ÖIjy,ora 
......... 
- 	 Täytejauhe 	(Lohja) 	.............................................. . 
-..................................................................................... . 
............. . 
- 	 Sak 	kantavakerr. 	............................................. 
- 	Mauanäyte 	....................................................... 
Näytteistä tutkittava: 
TVH:n 	Ab-pddIIteiden tyselitysten mukaiset tut4dmukset 
Tutkimustulokset lähetetään tilaajalle sekä tiedoksi o. 
Näytteen lähettäjä 
Ktmi ..!°.................................! 	... 	 ig?4 ......Sorakunna. 
paikka 	 aika lähettäjän nimI 
Lahetysosoite. VALTION TEKNILLINRd TUTKIMUSKESKUS. TIE- ja LIIKENNELABORATORIO. 02150 OTANIEMI. 
Tämä tutkimustilaus Iiitetään mukaan näytelähetykseen. 	Näytteiden kuljetuskustanrsuksista huolehtii tilaaja. 	Mah - 
dolliset lisäselvitykset voidaan tehdä käänröpuolelle. _____________________________________________________________ 
Näytteiden saapumisaika Naytteiden kunto periUS 
1 96 	 klo. 
Varantonumero Mand. huomautukuet 
Vastaanottaja 
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MARSHALL-KOEKAPPALEIDEN VALMISTAMINEN 
Päällystemassasta valmistettujen Marshall-koekappaleiden tutkimustuloksia käytetään 
valmiin päällysteen arvostelussa. 
L a i t.t e e t : 	Sullonta-alusta 
Sullontamuotti 
Sullontavasara 
Lasta 
Lämpöuuni 
Vaaka 0-2 kg, tarkkuus 0,1 g 
Suoritus: 
Marshall-koekappaleiden valmistukseen käytetään kohdassa 1.9 tarkoitettua massa- 
näytettä. Kustakin näytteestä valmistetaan kolme koekappaletta. Koekappaleet on vai-
mistettava heti näytteenoton jälkeen. Yhtä koekappaletta varten punnitaan massaa 
1250 g. Nämä massaerät pannaan yhdessä suilontamuotin ja lastan kanssa lämpöuuniin 
seuraavasssa taulukossa esitettyyn sideaineen mukaiseen lämpötilaan. 
Bitumi Sullontalämpötila °C 
B-80 140 (139±2) 
1 B-120 130(132±2) 
LB-200 125 (l25±2) 
Näytteiden on annettava olla uunissa niin kauan, että saavutetaan em. lämpötila. 
Tämän jälkeen pannaan kukin massaerä muottiin ja pistetään massaa kuumalla lastalla 
10 kertaa reunaosiltaja 15 kertaa keskeltä ja pinta tasataan. Muotti asetetaan sullonta-
alustalle. Vasaran akseli pidetään ehdottomasti pystysuorassa sullonnan aikana. Vasa-
raha sullotaan siten, että kappaleen kumpaakin puolta tiivistetään 50 iskulla. Sulionta 
on suoritettava loppuun viimeistään neljän minuutin kuluessa siitä, kun massa on 
otettu lämpöuunista. Koekappale irroitetaan varovasti muotista hetken jäähdytyksen 
jälkeen. Sen paksuuden on oltava 64.± 4 mm. Koekappale punnitaan ilmassa ja vedessä 
sekä lasketaan sen irtotiheys. 
Koekappaleet merkitään vahaliidulla käyttäen massanäytteiden juoksevaa numerointia 
ja niitä koskevat tiedot merkitään lomakkeelle TVH 732587. Koekappaleet lähetetään 
yllämainituin tiedoin varustettuna ja huolellisesti pakattuina TVL:n keskuslaborato-
rioon tutkittavaksi. Näytteet on pakattava lokeroituihin kuljetuslaatikoihin yhteen 
kerrokseen. rakennuttajan edustaja huolehtii näistä lähetyksistä. 
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1. Päällysteen kestävyyteen vaikuttavat virheet 
1.1 Nimi 	Lajittuma 
Kuvaus 	Rakeisuuden tai sideainepitoisuuden poik keama normaaliarvoista 
päällysteen eri osissa. 
Aiheuttaja 	Systemaattinen lajittuma syntyy päaasiassa levityskoneen tai sekoi- 
tusaseman virheellisestä rakenteesta ja käytöstä. Satunnaisen lajit-
tuman voi aiheuttaa lähtökiviaineksen lajittuma, virheellinen kuor-
maus, konehäiriö, valmiin massan säilytys tai siirto autoon, kulje-
tus, purkaus ja levitys. 
Virheen mitta- 	m2 
yksikkö 
, .. 
. . 
, 	 - 
. 	 .. 
- .-.- 
, 	'-½ - -- -, , -c . 
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1.2 Nimi Halkeama 
Kuvaus Päällysteen pinnassa näkyvä horisontaalivoimien aiheuttama 
päällysteen repeytymä. 
Aiheuttaja Pituussuuntaisen halkeaman syntyyn vaikuttaa virheellinen jyräys 
ja epäkuntoisen jyrän käyttö. Poikkisuuntainen halkeama syntyy 
useimmiten jyrkän mäen tai kaarteen aiheuttamana. Hienorakeiset 
massalaadut ovat herkkiä halkeamaan. 
Virheen mitta- m 
yksikkö 
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1.3 Nimi 	Verkkohalkeama-alue 
Kuvaus 	Paällysteen pinnassa näkyvä horisontaali- ja vertikaalivoimjen 
aiheuttama päällysteen repeytyminen verkkokuviolle. 
Aiheuttaja Verkkohalkeaman pääasiallisin aiheuttaja on päällysteen alusta, 
toissijaisia syitä ovat jäähtyneen massan jyräys, virheellinen työ- 
tapa ja sopimattomat työkoneet. 
Virheen mitta- m 2 
yksikkö 
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1.4 Nimi 	Hiu.shalkeama-alue 
Kuvaus 	Päällysteen pinnassa näkyvät pääasiassa horisontaalivoimien 
aiheuttamat selvimmin poikkisuunnassa ilmenevät pintahalkea-
mat. Halkeamat eivät muodosta selviä verkkokuvioita. 
Aiheuttaja 	Hiushalkeama-alueet syntyvät yleensä lämpötilaltaan tai suhteituk- 
seltaan virheellisen massan sopimattomasta jyräyksesta. Alustan 
laatu (liukuminen), jyrkät kaarteet ja mäet saattavat aiheuttaa 
hiushalkeamia mikäli jyräys suoritetaan huolimattomasti ja ko. 
työhön soveltumattomalla kalustolla. Hiushalkeamat ilmenevät 
yleensä vain hienoilla ja hiekkapitoisilla päällystetyypeillä. 
Virheen mitta- ni 
yksi k kö 
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1.5 Nimi 	Reikä 
Kuvaus 	Reikä on päällysteeseen syntynyt kolo, jonka syvyys on vähintään 
puolet kerroksen paksuudesta. 
Aiheuttaja 	Liuottavan aineen valuminen päällysteelle, vieraan esineen joutu- 
minen massan joukkoon tai mekaaninen päallysteen vaurioittami-
nen, voimakas paikallinen lajittuma. 
Virheen mitta- m 2 
yksikkö 
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1.6 Nimi 	Purkautuma 
Kuvaus 	Purkautumalla ymmärretään aluetta päällysteessä, missä rakeita 
on irtautunut pinnasta. 
Aiheuttaja 	Purkautuma syntyy yleensä lajittuman johdosta ja vastaavista syistä. 
Virheen mitta- m 2 
yksikkö 
	
.. 	•- 
-4 	.. 	- 
y . 
_1' 
Li,. 
• 	 4 .- •.._t. 4 _.l 
r. 
- t. . 	. 	•p 
/ 	,...•f 	-/ 
r-- 
--- 	,- 
46 
1.7 Nimi 	Saumavirhe 
Kuvaus 	Saumakohta on kouruuntunut, porrastunut, avoin tai sauman 
liima-aine on noussut pintaan. 
Aiheuttaja 	Saumavirhe syntyy useimmiten levityskoneeii virheellisestä käy- 
töstä. Levitin on virheellisesti vanhan päällysteen paallä sivuttais-
suunnassa, levittimen perä on joko korkealla tai alhaalla. Virheel-
linen jyräys, liikenteen päästaminen saumakohdalle, ammattitai-
dottomuus sauman teossa tai liuostuksessa. 
Virheen mitta- m2 
yksikkö 
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1.8 Nimi Porareikien huono pakkaus 
Kuvaus Paikka on vajaa, korkea, avoin tai liima-aineella tahrittu. 
Aiheuttaja Huolimaton työ useimmiten kylmällä, lajittuneella massalla. 
Rei'issä oleva vesi, kosteus ja epäpuhtaudet estävät massan tarttu- 
misen. 
Virheen mitta- kpl 
yksikkö 
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2. Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat virheet 
2.1 Nimi Sideainerikkaat alueet, sideaineläikät 
Kuvaus Päallysteen pinnassa on liikaa sideainetta aiheuttaen sileän ja 
hukkaan kohdan. 
Aiheuttaja Sekoituskoneiston annosteluvirhe, virheellinen sideaineen suihku- 
tus annokseen, kulunut sekoittaja, lyhyt sekoitusaika, suhteitus- 
virhe, pitkä massankuljetusmatka, kiviaineksen kosteus (ÖS, 
BLS), liiallinen liima-ainesmäärä, alustan kosteus tai liiallinen vals- 
sien kastelu. 
Virheen mitta- m2 
yksikkö 
,,w. 
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2.2 Nimi 	Karkeutusvirhe 
Kuvaus 	Karkeutuskiviaine jäänyt pintaan tai jyrätty liian syvälle. Karkeu- 
tettu pinta on epätasainen. Määrä virheellinen tai rakeet jakautu-
neet epätasaisesti. 
Aiheuttaja 	Virheellinen jyräys, sopimaton kalusto, virheellinen bituminointi, 
karkeutus kiviaineksen ja massamäärän epäsuhde sekä massan 
levityslämpötilan poikkeuksellinen vaihtelu. 
Virheen mitta- m2 
yksikkö 
• 	_•_&,. 	-• 	- 
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2.3 Nimi Epätasaisuus 
Kuvaus Ko. päällystetyypille edellytetyn tasaisuusvaatirnuksen ylitys, 
liikennettä häiritsevät lukuisat vaatimusrajoja pienemmät epäta- 
saisuudet. 
Aiheuttaja Levitystyössä tapahtuvat keskeytykset, työsaumat, heikkokuntoi- 
nen levityskalusto, ammattitaidoton perämies/saumamies, alustan 
laatu, sopimaton jyrä tai virheellinen jyräystapa. 
Virheen mitta- 
yksikkö cm/km, kpl 
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2.4 Nimi Kouruisuus, profiilivirheet 
Kuvaus Kaistan tai kaistojen poikkileikkauksen muoto on kovera tai liian 
kupera. 
Aiheuttaja Levittimen virheellinen säätö, kulunut levitin, alustan muoto ja 
tasaisuus. 
Virheen mitta- m 
yksikkö 
1 
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3. Ulkonäköön ja ajomukavuuteen vaikuttavia virheitä 
3.1 Nimi 	Jyrän jäljet 
Kuvaus 	Kumipyöräjyrän pyörien jättämät häiritsevät painanteet tai valssi- 
jyrän valssin jäljet ja napitus. 
Aiheuttaja 	Kumipyöräjyrän sopimattomat rengaspaineet/renkaat, myöhästy- 
nyt jälkijyräys, virheellinen jyräystapa, kastelulaitteiden toiminta, 
vapaan sideaineen tai liima-aineen tarttuminen renkaisiin/valssiin. 
Virheen mitta- m 2 
yksikkö 
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3.2 Nimi 	Reunojen/saumojen mutkaisuus 
Kuvaus 	Päällysteen reunat/saumat ovat (häiritsevan) mutkaiset 
Aiheuttaja 	Puuttuva paalutus, ammattitaidoton levittimen kuljenava, epä- 
kuntoinen tai kulunut levitin, reunan "yli" jyräys. 
Virheen mitta- m 
yksikkö 
- 
-f 
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3.3 Nimi 	Repimineri 
Kuvaus 	Paällysteen pinta on avoin levitystyön yhteydessä tapahtuneen 
pinnan repeytymisen johdosta. 
Aiheuttaja 	Levittimen epäkuntoisuus, kylmä massa ja/tai perä, massan 
laatu, massamaarän ja maksimiraekoon epäsuhde. 
Virheen mitta- m2 
yksikkö 
r 
: 
.x t': 
: 
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3.4 Nimi 	Sauman liima-aineen pintaannousu 
Kuvaus 	Saumakohdalla nousee liima-aines pintaan 
Aiheuttaja 	Liima-aineen annostelu- tai käsittelyvirhe 
Virheen mitta- m 
yksikkö 
Liite 17 	 56 
OHJEITA PÄÄLLYSTYSURAKAN LOPPUKATSELMUSMIEHELLE 
Johdanto 
Päällystysurakka-asioiden monilukuisuus ja niiden käsittelyn vaatima aika edellyttävät 
loppukatselmuksen huolellista valmistelua ja asioiden jäsenneltyä käsittelyä itse katsel-
mustilaisuudessa. Töiden kalleus velvoittaa tarkkaa ja kaikki asiat huomioon ottavaa 
asioiden käsittelyä. Urakka-asiakirjat edellyttävät asioiden käsittelyn olevan tietyilta 
osin määrämuotoisen. 
Päällystysurakan loppukatselmuksessa käsiteltävät asiat on mainittu Yleisten sopimus- 
ehtojen 48 ja 49 §:ssä. Näiden ohjeiden eräänä tarkoituksena on pyrkiä tuomaan sel-
västi esiin loppukatselmuksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyn perusteellisuus. 
Asiakäsittelyt on ryhmitelty 16 eri kohtaan. 
Ohjeita laadittaessa on kiinnitetty huomiota katselmuksen valmisteluun. 
Loppukatselmuksen ajankohta 
Yleisten sopimusehtojen (18.12.1974) 47 §:n mukaan loppukatselmus toimitetaan ra-
kennuskohteen valmistuttua. Päällystysurakan voidaan katsoa valmistuneen urakoitsi-
jan tehtyä sille kuuluvat sopimuksen mukaiset ja sovitut työt. 
Katselmus voidaan pitää tarvittaessa kandessa osassa. Päällysteiden ulkonäkövirheiden 
osalta katselmus (pintakatselmus) pidetään päällysteen pinnan ollessa lumeton. Erilli-
sestä pintakatselmuksesta laaditaan pöytäkirja ja se tarkistetaan välittömästi. Pöytä- 
kirja käsitellään varsinaisen loppukatselmuksen yhteydessä. 
Sopimusehtojen 49 §:n mukaan on sekä urakoitsijalla että rakennuttajalla oikeus 
pyytää loppukatselmusta ajankohdaksi, jolloin sopimuksen tarkoittama rakennus-
kohde on niin valmis, etteivät mandolliset kesken tai suorittamatta olevat vähäiset vii-
meistelytyöt estä työntuloksen haltuunottamista. Päällysteen haltuunoton esteenä ei 
tarvitse pitää arvonvähennyksin hyvitettäviä virheitä ja puutteita, ajoratamaalausten 
puuttumista (jos sisältyvät urakkaan) sekä koneasema-alueella tehtäviä purku- ja sii-
voustöitä. 
Katselmuspyyntö tehdään kirjallisena ja sen on oltava toisella sopijapuolella viimeis-
tään 14 vuorokautta ennen pyydettyä katselmusajankohtaa. Katselmusajankohtaa ei 
kuitenkaan ole välttämätöntä mainita pyyntökirjeessä vaan se voidaan sopia erikseen. 
Pyydettynä ajankohtana ei katselmusta tarvitse pitää, jos tämä ei sovi toiselle osapuo-
lelle. Katselmus on kuitenkin aloitettava viimeistään 14 vuorokauden kuluessa pyyde-
tystä ajankohdasta tai ellei tätä ole mainittu, siitä ajankohdasta, jolloin pyyntökirje on 
ollut käytettävissä. J05 asiasta ei päästä sopimukseen, rakennuttaja määrää ajan. 
Katselmusmies 
Yleisten sopimusehtojen 48 §:n 3. kohdan mukaan katselmustoimituksessa toimii kat- 
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selmusmiehenä ja puheenjohtajana rakennuttajan edustaja tai rakennuttajan 
määräämä muu henkilö. Ellei katselmusmies ole piiri-insinööri, hänellä tulee olla tähän 
kirja'linen määräys ja valtuutus. Katselmusmies toimii myös erillisen pintakatsel-
muksen pitäjänä. 
Katselmusta edeltgvät toimenpiteet 
Katselmusmiehen on syytä huolehtia siitä, että hänellä on ajoissa käytettävänä työtä 
koskevat asiakirjat. Näitä ovat mm. 
- urakkasopimus 
- aloituskokouksen pöytäkirja 
- työmaapäiväkirja 
- työmaakokousten pöytäkirjat 
- työvuoro- ja puolikuukausi-ilmoitukset (lomakkeet TVH 732812 ja 732819) 
- töitä koskeva kirjeenvaihto 
- raaka-aineiden rahtikirjat 
- laboratoriotutkimustulokset (kiviaines, sideaine, täytejauhe, massa, päällyste) 
- pinta-alamittauspöytäkirjat 
- tasaisuusmittauspöytäkirjat 
- työvirheluettelot 
- loppuilmoitus (lomake TVH 732900). 
Asiakirjojen kokoamisen voi suorittaa piirin päällysteinsinööri tai -mestari. Katselmus- 
miehen tulee tunte asiakirjojen sisältö pääpiirteissään ja valmistella huolellisesti hänen 
päätettäväkseen kuuluvat asiat. 
Loppuilmoitukseen sisältyvät töiden ja käytettyjen sideaineiden määrät tulee katsel-
musmiehen tarkistaa pinta-alamittauspöytäkirjojen, raaka-aineiden rahtikirjojen sekä 
työvuoro- ja puolikuukausi-ilmoitusten avulla. Samoin tulee tarkistaa loppuilmoituk-
seen sisältyvät suoritusajat (työmaapäiväkirjat), työvuoroittain todetut massamääräali-
tukset (työvuoroilmoitukset), hylättyjen massojen määrät (työmaapäiväkirjat, työ-
maakokousten pöytäkirjat, työvuoroilinoitukset) sekä sallittua suuremmat epätasai-
suudet (tasaisuusmittauspöytäkirjat). Asiakirjoissa todetut puutteet ja mandolliset vir-
heet korjataan. 
Asiakirjoista on syytä tehdä seuraavat selvitykset ennen katselmusta: 
- työmäärien muutoksen suuruus (loppuilmoituksen ja urakkaohjelman ver-
tailu), syyt työmäärien muuttumiseen ja mandollisen hyvityksen tai korvauk-
sen arvo 
- mandollisen viivästymisen määrä ja rakennuttajan toimien vaikutus vii-
västymiseen (loppuilmoitus, sopimus, työmaapäiväkirjat, työmaakokousten 
pöytäkirjat) 
- koko työtä koskevat ainesmenekkialitukset (massamäärä, sideaine, täyte-
jauhe, tartuke), niiden arvot (loppuilmoitus, työvuoroilmoitukset) ja arviot 
syistä 
—flvuoroittaintodetut ainesmenekkialitukset ja sideaineiden osalta myös yli-
tykset (massamäärä, sideaine, täytejauhe), niiden arvot (loppuilmoitus, työ-
vuoroittaisen sideaine- ja täytejauhetarkkailun tulokset) ja arviot syistä 
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- sallittua suurempien epätasaisuuksien (loppuilmoitus) arvot ja arviot 
syistä 
- päällystenäytteissä esiintyneet sallittua suuremmat poikkeamat (VTT:n 
poranäytetulokset), niiden arvot ja arviot syistä 
- rakennuttan lisävaatimukset perusteluineen. 
Virheiden syitä koskevat arviot voidaan antaa urakoitsijan vastaavan mestarin ja pai-
kallisvalvojan selvitettäviksi. Selvitysten tulokset voidaan merkitä loppukatselmuspöy-
täkirjan luonnokseen. 
Suositeltavaa on, että katselmusmies ilmoittaa urakoitsijalle ennen loppukatselmuksen 
pitämistä ne työssä esiintyneet virheet, joihin rakennuttaja tulee kiinnittämään huo-
miota loppukatselmustilaisuudessa. Loppuilmoitus sekä mandolliset muut loppukat-
selmuksessa tärkeät asiapaperit tulisi toimittaa urakoitsijan käyttöön hyvissä ajoin. Sa-
malla voidaan pyytää urakoitsijaa toimittamaan tarpeelliseksi katsomiltaan osin kirjal-
linen selvitys, vastine, vaade tms. loppukatselmustilaisuuteen. 
Loppukatselmuksen osanottajiksi rakennuttajan puolelta suositellaan katselmusmie-
hen lisäksi rakentamis- ja kunnossapitotoimialojen edustajia, paikallisvalvojia ja 
päällysteinsinööriä tai -mestaria. Osanottajille varataan jäljennökset tärkeimpien käsi-
teltävien asioiden asiapapereista. Ennen pintakatselmusta on tarpeen varmistaa, että 
ulkonäkövirheet ovat paikannettavissa. 
Loppukatselmuspöyläkirja 
Katselmustoimituksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan pitäjän nimeää katse!-
musmies. Yleisten sopimusehtojen 48 § ja 49 § koskevat katselmustoimituksen ja pöy-
täkirjan sisältöä. Asioiden paljouden vuoksi suositellaan käytettäväksi määrämuotoista 
pöytäkirjaa. Oheinen pöytäkirjan tekotapa sopinee useimpiin päällystysurakoihin. 
Pöytäkirjan muodossa on lisäksi tarpeen ottaa huomioon TVH:n kirjeessä N:o Y-2257 
/14.3.1972 annetut ohjeet. 
Yleiset tiedot: 
Kirjataan päivämäärä ja kelloaika, kokouspaikka sekä osanottajien nimet, ammatit ja 
toimipaikat. 
1 § Sopimuksenmukaisuus 
Todetaan, minkä urakan loppukatselmuksesta on kyse sekä kenen pyynnöstä ja milloin 
tehtynä sitä on pyydetty. Pyyntökirje liitetään pöytäkirjaan. 
Todetaan katselmusmiehen määrääminen (rakennuttajan kirje asianomaiselle). 
Määräyskirje liitetään pöytäkirjaan. 
Todetaan, keiden kesken ja milloin kokouksesta on sovittu. 
Todetaan urakoitsijan edustajan valtuudet. Elleivät urakoitsijan edustajat ole paikalla, 
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tulee ennen kokouksen aloittamista varmistua siitä, että urakoitsija on saanut tiedon 
kokousajankohdasta ja -paikasta. 
Merkitään mandolliset huomautukset kokouksen koollekutsumistavasta, edustajien 
valtuuksista tms. 
Todetaan kokous sopimuksenmukaiseksi tai ellei tätä voida tehdä, sovitaan jatkotoi-
mista. 
2 § Katselmuksen kohde 
Todetaan katselmuksen kohteena olevan sopimuksen mukaiset työt ja käydään läpi 
mandolliset muutos- ja lisätyöt. 
3 § Valmistuminen 
Selvitetään, ovatko töiden suoritusajat sopimuksen mukaisia ja merkitään mandolliset 
suorittamatta jääneet tehtävät sekä sovitaan niiden osalta tarpeellisista jatkotoimista. 
Lasketaan mandollinen sopimussakko. 
Jos urakoitsija ei ole saanut tehdyksi sopimuksen edellyttämiä töitä päällystyskauden 
aikana, suositellaan meneteltäväksi siten, että urakoitsija velvoitetaan tekemään työ 
viimeistään seuraavana päällystyskautena ja pidätetään urakoitsijan saatavasta sum-
ma, joka riittävällä varmuudella kattaa mm. sopimussakon ja töiden siirtymisestä 
rakennuttajalle aiheutuvat lisäkustannukset (kunnossapito, sideaine, asema-alueen 
vuokra jne.) 
Selvitetään muutos- ja lisätöiden vaikutus työnsuoritusajan pitentymiseen ja merkitys 
viivästymään. Kirjataan mandollinen urakoitsijan vastine viivästymän syistä. 
4 § Työmäärien muutokset 
Todetaan, ovatko työmäärät muuttuneet niin paljon sopimuksen mukaisista määristä, 
että sen johdosta joudutaan tarkistamaan urakoitsijan saatava (huom. katselmusta 
edeltävä selvitys). Lasketaan mandollinen hyvitys tai korvaus. 
5 § Keskeytykset 
Käydään läpi mandolliset rakennuttajan aiheuttamat keskeytykset ja urakoitsijan esit-
tämät korvausvaatimukset näiden johdosta (huom. katselmusta edeltävä selvitys). Käy-
dään läpi mandolliset sopijapuolista riippumattomat keskeytykset, niiden aiheuttamat 
haitat ja vahingot urakoitsijalle ja rakennuttajan korvausvelvollisuus kustannuksista. 
6 § Urakoitsijan saatava 
Käydään läpi urakoitsijan saatavia koskevat loppuilmoituksen laskelmat. 
Tarkistuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: 
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- kaikki työt työvaiheen (paikkaus, tasaus, liiinaus) ovat mukana muutos- ja lisätyöt 
huomioon otettuina 
- ohjearvot ovat oikeat myös työnaikaiset muutokset huomioon ottaen 
- työmäärät ovat oikeita ja ohjearvoja vastaavia sekä sallittua suurempi vaakavirhe 
on otettu huomioon täysimääräisenä 
- yksikköhinnat ovat oikein lasketut sopimuksen mukaisista tai sovituista hinnoista 
huomioon ottaen sideaineen ja täytejauheen ohjearvon ja tarjouksen mukaisen 
arvon eroavuudetja muutoshinnat 
- yksikköhinnat ovat tarkistetut myös mandollisten kuljetusmatkojen muutosten suh-
teen 
- urakoitsijan saatava yksittäisistä töistä ja urakkasumma ovat oikein lasketut 
- sideainemäärät ja sideaineiden yksikköhinnat ovat oikeita (rahtikirjojen ja urakka- 
ohjelmat mukaisia) sekä sideaineista tehtävävä vähennys oikein laskettu 
- ennen työn aloittamista säiliöissä olleet ja työn lopettamisen jälkeen säiliöihin jää- 
neet sideainemäärät ja täytejauhe ovat kirjatut lopettamisilmoitukseen 
- sideaineen käyttö muuhun tarkoitukseen kuin sopimuksen mukaisiin töihin on kir - 
jattu (sideainelaji, määrä ja käyttökohde). 
Tarkastuksessa on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota suuruusluokkien oikeellisuu-
teen (desimaalivirheet). Todetaan urakoitsijan saatava sideainevähennyksen jälkeen 
ottamatta vielä huomioon mandollisia arvonvähennyksiä sekä lisävaatimuksia yms. 
Loppuilmoitus liitetään pöytäkirjaan. 
7 § Ainesmenekit 
Käydään läpi loppuilmoitukseen sisältyvät ainesmenekit (massamäärä, sideaine ja täyte-
jauhe) sekä todetaan koko työtä koskevat alitukset sekä niiden arvot (huom. katsel-
musta edeltävä selvitys). Rakennuttajalle tuleva hyvitys mandollisesta liian suuresta 
tasausmassan käytöstä käsitellään myös tässä yhteydessä. 
Tarkastetaan loppuilmoitukseen sisältyvät työvuoroittain todetut massamääräalitukset 
sekä niiden arvot. 
Tarkastetaan työvuorottain sideainetarkkailun tulokset (liitetään pöytäkirjaan) sekä 
todetaan mandolliset alitukset ja ylitykset sekä niiden arvot (huom. katselmusta edeltä-
vä selvitys). Kirjataan sideainemäärän mittaustarkkuus (selvitetty alkukokouksessa). 
Merkitään pöytäkirjaan mandolliset urakoitsijan vastineet. 
8 § Lämpötila ja tasaisuus 
Todetaan, onko päällysteeksi levitetty lämpötilavaatimukset täyttämättömiä massoja. 
Mandollisesti levitettyjen massojen määrä ja ellei korvauksesta ole erikseen sovittu, 
laadun vaikutus päällysteen kestävyyteen selvitetään ja kirjataan siten, että niiden 
perusteella voidaan laskea rakennuttajalle tuleva hyvitys. Kulutuskerrokseksi levitetyis-
tä lämpötilavaatimukset täyttämättömistä massoista ei yleensä suoriteta korvausta ura-
koitsijalle. 
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Todetaan sallittua suuremmat epätasaisuudet ja niiden arvot (huom. katselmusta edel-
tävä selvitys) seka kirjataan näkemykset virheiden synnystä. Kirjataan levityskaistojen 
leveydet kohteittain. 
Kulutuskerroksessa ilmenevät tiheästi toistuvat pituus- ja poikkisuuntaiset vaatimusra-
joja pienemmät epätasaisuudet, jyräysjäljet yms. käsitellään ulkonäkövirheiden yhtey-
dessä. 
9 § Laatututkimustulokset 
Tarkastetaan VTT:n tie- ja liikennelaboratorion poranäytetutkimusten tulokset (hite-
tään pöytäkirjaan) sekä massanäytteiden laboratoriokokeiden tulokset (liitetään pöytä-
kirjaan). Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota tulosten oikeellisuuteen ja edustavuu-
teen. Todetut näytteiden otosta tai käsittelystä aiheutuneet virheet sekä tilastollisiin tar-
kasteluihin liian vähäinen näytemäärä kirjataan pöytäkirjaan. Edelleen merkitään pöy-
täkirjaan tulosten sisäisessä tarkastuksessa todetut ristiriitaisuudet ja vähäisen näyte- 
määrän kyseessäollen myös tulosten yhdenmukaisuus. 
Todetaan kohteittain sallittua suuremmat poikkeamat poranäytetuloksissa (huom. 
katselmusta edeltävä selvitys). Näitä voivat olla massamääräalitus poranäytesarjassa, 
massamäärän epähomogeenisuus sivusuunnassa, tyhjätilan tilastomatemaattinen yli-
tys, saumanäytteiden pieni suhteellinen tiiviys, sideainepitoisuuden tilastomatemaatti-
nen poikkeama tai rakeisuustulosten keskihajonta-arvojen riittämätön alenema (BS, 
BH, SA, BLS, ÖS) ja seulan 0,074 mm läpäisyprosentin alitus (BS, BH, SA). Virheiden 
arvot käsitellään samalla. Pöytäkirjaan merkitään virheitä lieventävät ja raskauttavat 
seikat sekä mandolliset selvitykset virheiden syistä. Sivusuuntaista epähomogeenisuutta 
ei oteta huomioon arvonvähennysperusteena massapintauksissa ja ilman tasausta teh-
dyissä päällysteissä. 
Todetaan sallittua suuremmat poikkeamat sekä rakennuttajan että urakoitsijan massa-
näytetuloksissa (sideaine ja rakeisuus) ja niiden arvot kohteittain (huom. katselmusta 
edeltävä selvitys). Näitä voivat olla sideaineen tilastomatemaattinen alitus ja ylitys sekä 
kiviaineksen rakeisuuden tilastomatemaattiset poikkeamat tai rakeisuustulosten keski-
hajonta-arvojen riittämätön alenema (BS, BH, SA). Virheiden arvot käydään läpi 
samalla. Merkitään raskauttavat ja lieventävät seikat sekä mandolliset selvitykset vir-
heiden syistä. 
Tarkastetaan sideaineen ja täytejauheen tutkimustulokset ja todetaan niiden laatupoik-
keamien mandollinen vaikutus päällysteen ominaisuuksiin. 
10 § Ainesmenekki- ja laatututkimustulosten vertailu 
Todetaan, miltä osin tutkimustulokset ovat ristiriitaisia ja mandolliset syyt tähän sekä 
merkitys todettujen virheiden arvosteluun. 
Vertailut tehdään mm. koko työtä koskevien ainesmenekkien ja työvuoroittain todet- 
tujen ainesmenekkien (massamäärä, sideaine), ainesmenekkien ja laatututkimustulos- 
ten (massamäärä, sideaine), poranäyte- ja massatulosten (massamäärä, rakeisuus, side- 
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aine) sekä eri massatulosten (massamäärä, rakeisuus, sideaine) kesken. 
Selvitetään, miltä osin todetut virheet ovat päällekkäisiä samasta virheestä johtuvan 
useampikertaisen arvonvähennyksen perimisen välttämiseksi. Mandolliset perustelut 
kirjataan. 
11 § Tarkastus tiellä 
Tarkastus tiellä suositellaan tehtäväksi ainesmenekki- ja laatututkimustulosten käsitte-
lyn jälkeen. Tarkastuksessa kiinnitetään huomio lähinnä ulkonäkövirheitä koskevan 
luettelon oikeellisuuteen ja virheiden merkitykseen sekä mandolliseen päällekkäisyy-
teen ainesmenekki- ja laatututkimustuloksissa todettujen virheiden kanssa. Erityistä 
huomiota kiinnitetään sideainevirheisiin. Mandolliset päällekkäisyydet perusteluineen 
kirjataan pöytäkirjaan. Virheluetteloihin mandollisesti tehdyt korjaukset käydään läpi 
ja kirjataan. 
Erillisen pintakatselmuksen pöytäkirja käsitellään kuten tarkistamattomat virheluette-
lot. Virheluettelot ja erillisen pintakatselmuksen pöytäkirja liitetään katselmuspöytä-
kirjaan. 
12 § Suhteet ns. kolmansiin henkilöihin 
Selvitetään, onko työnsuorituksesta aiheutunut ulkopuolisille sellaisia haittoja, joista 
työnsuorittaja on korvausvelvollinen ja mandollisesti aiheutetun haitan arvo. Jos 
korvausvelvollisuus on olemassa, tulee urakoitsijan osoittaa luotettavalla tavalla suo-
rittaneensa korvauksen täyteen määrään vastattavakseen kuuluvasta haitasta välttyäk-
seen tämän suuruiselta pidätykseltä saatavastaan. 
13 § Lisävaatimukset 
Puolin ja toisin voidaan esittää lisävaatimuksia, jotka kirjataan pöytäkirjaan mandolli-
simman tarkasti perusteluineen. Tavallisia perusteita lisävaatimuksille ovat mm. sideai-
neiden käytön ja toimitusten ero (urakoitsijalle jää sideainetta tai sitä on ollut säiliössä 
urakoitsijan tullessa työhön) ja kiviaineksen ylivuoto (hukkakuumennus, kiviaineshuk-
ka). Ellei urakoitsija ole voinut siistiä koneasema-aluetta rakennuttajan alueella olevan 
omaisuuden vuoksi tms. syystä, on rakennuttajalla oikeus pidättää siistimiskustannus-
ten suuruinen hyvitys. Rakennuttaja voi tehdä myös pidätyksen lisääntyneistä alustan 
kunnossapitokustannuksista, jos tämä on aiheutunut urakoitsijan työsuorituksen aloi-
tuksen viivästymisestä. 
Sellaisille virheisiin, puutteisiin ja haittoihin perustuville vaatimuksille, joita ei ole voitu 
katselmuksessa täsmentää, tulee katselmusmiehen ilmoittaa aika, mihin mennessä ja 
millä tavalla selvitettynä ne esitetään. 
Vaikka urakoitsija ei esittäisikään lisävaatimusta, mutta sopimuksen mukaan hänellä 
on oikeus korvauksen saamiseen, tulee katselmusmiehen käsitellä asia tältäkin osalta. 
Tällaisina käsiteltävinä asioina voivat tulla kyseeseen mm. täytejauhepitoisuudesta 
johtuvan yksikköhinnan tarkistuksen tekemättä jättäminen tapauksissa, joissa urakoit- 
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sija on hankkinut kiviaineksen ja riittävään 0,074 mm seulan läpäisyarvoon päästään 
yksikköhinnan laskentaperusteena ollutta täytejauhepitoisuutta alemmalla arvolla 
sekä harkinnan mukaan myös rakennussuorituksen keskeytymisestä urakoitsijalle ai-
heutuneiden kustannusten korvaaminen tapauksissa, joissa urakoitsija on tehnyt kirjal-
lisen ilmoituksen keskeytyksestä. 
Todetaan liikennejärjestelytoimien tekemättä jättämisestä aiheutuneet sakot. 
14 § Katselmusmiehen päätös 
Katselmusmiehen tulee ilmoittaa, missä laajuudessa hän ehdottaa rakennuttajalle työn 
vastäanotettavaksj. Sellaisille virheille, puutteille ja haitoille, joita ei voida hyväksyä, 
tulee ilmoittaa aika, jonka kuluessa ne on korjattava tai poistettava sekä rahamäärä, 
joka pidätetään viimeisestä maksuerästä siksi, kunnes virheet on korjattu sekä puutteet 
ja haitat poistettu. Muistutukset, joiden ei katsota vaativan välittömiä toimenpiteitä ja 
jotka lopullisesti käsitellään takuukatselmuksessa, kirjataan. Jos katselmusmies ei 
ehdota rakennussuoritusta vastaanoteuavaksi, kielteisen ehdotuksen syyt joudutaan 
kirjaamaan pöytäkirjaan. Suorittamatta olevista velvoitteista sekä muista ennen loppu-
katselmusta korjattavissa olevista virheistä on kuitenkin suositeltavaa ilmoittaa ura-
koitsijalle hyvissä ajoin ennen loppukatselmusta. Siten tulee käytännössä olemaan mel-
ko harvinaista, ettei katselmusmies voi esittää työtä tehdyiltä osilta vastaanotettavaksi 
mandollisin arvonvähennyksin. 
15 § Takuuaika 
Takuuajan todetaan alkavan loppukatselmuspäivämäärästä ja olevan yksi vuosi, ellei 
takuajan pituudesta ole muuta sovittu. Jos työsuorituksessa on kuitenkin esiintynyt 
korjattavaksi määrättyjä puutteita tai virheitä, todetaan takuuajan alkavan vasta puut-
teiden ja virheiden tultua korjatuiksi siitä ajankohdasta, jolloin katselmusmies on hy-
väksynyt korjaustoimet ja päättänyt esittää rakennuttajalle koko työn hyväksymistä. 
Todetaan takuuajan vakuuden arvo. 
16 § Pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus 
Kirjataan kuka ja kenen edustajana tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan. Urakoitsi-
ja ja katselmusmies voivat myös välittömästi tarkistaa ja hyväksyä loppukatselmus-
pöytäkirjan toimituksen kulkua vastaavaksi, jolloin pöytäkirja annetaan sopijapuolel-
le. Katselmusmiehen on katselmuksen päätyttyä viipymättä todistettavasti jätettävä tai 
kirjatussa kirjeessä lähtettävä katselmuspöytäkirja urakoitsijalle. Urakoitsijalla on 
mandollisuus toimittaa katselmusmiehelle perusteltu vastalauseensa pöytäkirjasta kym-
menen päivän kuluessa siitä lukien, kun katselmuspöytäkirja on hänelle annettu tai 
kandentoista päivän kuluessa postiinjättöpäivästä. 
Mikäli urakoitsijalla ei ollut mandollisuutta esittää vaatimuksiaan loppukatselmuk-
sessa, hän voi sen tehdä em. aikana katselmusmiehelle. 
Yleisenä ohjeena loppukatselmuspöytäkirjan ja sen liitteiden tarkkuudesta voitaneen 
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pitää sitä, että urakoitsijan tulisi pystyä laskemaan pöytakirjan perusteella vähimmäis-
saatavansa. 
Katselmuspöytäkirjan tultua hyväksytyksi on katselmusmiehen jätettävä se sekä 
ehdotus katselmuksen aiheuttamiksi toimenpiteiksi rakennuttajalle. 
Katselmusmiehen ehdotus loppukatselmuksen aiheuttamiksi toimenpiteiksi 
Ehdotus laaditaan muistiona rakennuttajalle. Loppukatselmuspöytäkirja liitetään 
muistioon. 
Katselmusmiehen ehdotuksessa asiat käsitellään loppukatselmuspöytäkirjan mukaises-
sa järjestyksessä. Pöytäkirjan kohta (edellä 6 §), jossa käsitellään urakoitsijan saatava 
sideainevähennyksen jälkeen, voidaan käsitellä kuitenkin ensimmäisenä. 
Katselmusmiehen ehdotuksessa käsitellään perusteluineen jokainen asia, joka vaikut-
taa urakoitsijan saatavaan tai jossa edellytetään urakoitsijalta jatkotoimia taikka lisä- 
velvoitteita. Katselmusmiehen tulee siten esityksessään käydä läpi mm. loppukatsel-
muspöytäkirjassa mainitut puutteet ja virheet, harkita miltä osin nämä ovat niin vähäi-
siä, etteivät ne aiheuta toimenpiteitä, tutkia mandolliset päällekkäisyydet virheissä, 
käydä läpi annetut selvitykset virheiden syistä sekä varmistaa niiden oikeellisuus, tutkia 
virheitä raskauttavat ja lieventävät seikat sekä määritellä virheiden arvot. Edelleen 
hänen tulee selvittää lisävaatimusten ja hyvitysten perusteet ja oikeellisuus. 
Ehdotuksen lopussa esitetään laskelma urakoitsijan saatavasta ja esitys tienpäällystys-
urakan edellyttämistä toimista (yleensä hyväksyminen mainituin perustein). Katselmus- 
miehen ehdotusta ei toimiteta tiedoksi urakoitsijalle. 

